

Lp.	Lokalizacja drogi (miejscowość, gmina, powiat)	Nazwa zadania	Krótki opis zakresu zadania	Przewidywany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji DUŚ, ZRID, PnB	Planowany termin realizacji zadania	Data ogłoszenia na stronie ZDW/ data składania wniosków do ZDW
sty.10	967, powiat wielicki	Budowa obwodnicy Gdowa z podziałem na dwa zadania	Projekt budowlany + projekt wykonawczy Zadanie 1 od drogi woj. nr 967 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 966 Zadanie 2 od skrzyżowania z drogą wojewódzką 966 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967	Termin wydania decyzji DUŚ -III kwartał 201 0r	Termin realizacji umowy upływa I kwartał 2011r	
kwi.10	768, powiat: Brzeski, Bocheński, gmina: Brzesko, Borzęcin, Szczurowa, Rzezawa	Budowa połączenia autostrady A-4 na odc. Kraków-Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce -Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 z podziałem na zadania.	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Zadanie 1 -odc. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 43103 do skrzyżowania z drogą gminną nr 250691- dł. trasy ok. 5 400 m Zadanie 2 - odc. od skrzyżowania z drogą gminną nr 250691 do przecięcia z istniejącą drogą wojewódzką nr 768 - dł trasy ok. 5 500 m	Wniosek o DUŚ został złożony w Urzędzie Miejskim w Brzesku w maju 201 0r	Termin realizacji umowy upływa w sierpniu 2011 r	
maj.10	791 powiat Olkuski	Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - połączenie DW nr 783 z DW nr 791	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego	Wniosek o wydanie decyzji DUŚ został złożony w sierpniu 2008 r	Termin realizacji umowy upływa w marcu 2011 r	
cze.10	933 powiat: chrzanowski	Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu DW nr 933	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinka drogowego o dł. ok. 3,0 km od ul. Śląskiej DK nr 79 do włączenia do ul. Oświęcimskiej DW nr 933 w Krocymiechu	Wniosek o DUŚ został złożony w lutym 201 0r	Termin realizacji umowy upływa w maju 2011 r	
lip.10	783 powiat olkuski	Budowa obwodnicy Wolbromia	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, obejmujący zakres od projektowanej obwodnicy do skrzyżowania z ul. Brzozowską	Termin wydania decyzji DUŚ I kwartał 2011r	Termin realizacji umowy przewiduje się na lipiec 2011 r	
	794, powiat krakowski,	Budowa obwodnicy Skały w	Opracowanie projektu		Termin realizacji	
lis.10	gmina Skała	ciągu dw nr 794	budowlanego i wykonawczego. Planowana obwodnica według MPZP przebiegać będzie po wschodniej stronie m. skała od skrzyżowania z DW nr 794 w pobliżu m. Cianowice, przecina z dw nr 773, a następnie od północnej strony Skała łączy się z istniejącą DW nr 794		umowy upływa w marcu 2012r	

16/2010	949, powiat oświęcimski	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 w m. Osiek wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudową trzech obiektów mostowych	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	Wniosek o wydanie decyzji DUŚ został złożony w urzędzie gminy Osiek w listopadzie 2009 roku	Termin realizacji umowy kwiecień 2011r	
17/2010	Zakopane, gmina Zakopane, powiat tatrzański	„Budowa obwodnicy Zakopanego”	Wielowariantowa koncepcja połączenia drogi powiatowej nr K 1656 z drogą wojewódzką nr 958 wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz ekspertyza statyczno-wytrzymałościowa wraz z projektami przebudowy estakady w ciągu drogi powiatowej nr K 1656 oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację przebudowy estakady, sprawowanie nadzoru autorskiego.	lis.10	Termin realizacji umowy Grudzień 2010	
18/2010	Bochnia, gmina Bochnia, powiat bocheński	„Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 4”	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i projektu wstępnego	lis.10	Termin realizacji umowy Marzec 2011	
19/2010	Babice, gmina Babice, powiat chrzanowski	„Obejście gminy Babice w ciągu dróg wojewódzkich nr 780 i 781”	„Opracowania studium wykonalności z elementami koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia”	sty.11	Termin realizacji umowy Grudzień 2011	
20/2010	Borusowa, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, powiat buski, woj. świętokrzyskie	„Budowa przeprawy mostowej (wraz z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”	Opracowania wstępnego studium wykonalności wraz z elementami koncepcji programowej i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	gru.09	Termin realizacji umowy Marzec 2011	
21/2010	Bukowska Wola, gmina Miechów, powiat miechowski	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Bukowska Wola -granica województwa”	Wielowariantowa koncepcja wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji	lis.10	Termin realizacji umowy Wrzesień 2011	
22/2010	Kraków, gmina Liszki, powiat krakowski	„Połączenie ul. Księcia Józefa (DW 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”	Opracowanie studium wykonalności wraz z koncepcją programową i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.	sty.13	Termin realizacji umowy Czerwiec 2014	
23/2010	Tuchów, gmina Tuchów, powiat tarnowski	„Wschodnie obejście Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977”	„Opracowanie studium komunikacyjnego z elementami koncepcji programowej i wstępnego studium wykonalności wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	lip.09	Termin realizacji umowy Czerwiec 2011	

24/2010	Miechów, gmina Miechów, powiat miechowski	„Północne obejście Miechowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783”	Opracowanie studium wykonalności i koncepcji wraz z oceną oddziaływania na środowisko i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.	gru.10	Termin realizacji umowy Maj 2011	
25/2010	Biskupice -Przebieczany, gmina Biskupice, powiat wielicki	„Budowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą krajową nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej w miejscowości Biskupice -Przebieczany”	Opracowanie studium wykonalności wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”	lis.10	Termin realizacji umowy Październik 2011	
26/2010	DW 774 Balice, gmina Zabierzów, powiat krakowski	„Wielowariantowa koncepcja z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i programem funkcjonalno użytkowym poprawy bezpieczeństwa, płynności i przepustowości istniejącego układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie MPL Balice”		<b>Przewidywany termin złożenia wniosku o DUŚ 01-06-2011</b>		
27/2010	DW 964, Kasina Wielka, gmina Mszana Dolna, powiat limanowski		Wykonanie ronda na połączeniu DW 964 i powiatowej K1626 wraz z odwodnieniem	Termin złożenia wniosku o wydanie ZRID - <b>30.04.2011r.</b>	Termin zakończenia zadania <b>10.12.2011r.</b>	
sty.11	953, powiat krakowski, gmina Skawina	Budowa chodnika w Rzozowie	Projekt budowlany budowy chodnika w m. Rzozów w ciągu DW 953 w odc. 010 km 1+300 do odc. 020 km 0+500 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr. 1939K i drogą gminną	Planowany termin złożenia wniosku o ZRID – IV kwartał 2011 Planowany termin złożenia wniosku o DUŚ – II kwartał 2011	Termin realizacji umowy upływa w grudniu 2011	
lut.11	Sękowa, Ropica Górna, DW 977, powiat gorlicki	Budowa chodnika w ciągu DW 977 w m. Sękowa i w m. Ropica Górna	Projekt Budowlany odc 260 km 1+650 do km 2+450 DW 977		IX 2011r	
mar.11	DW 975 powiat tarnowski, gmina Zakliczyn	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi woj. nr 975 w m. Borowa	dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz projekty budowlano i wykonawcze odc. 230 od km 3+080 do km 3+150		mar.12	
kwi.11	DW 975 powiat tarnowski, gmina Zakliczyn	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi woj. nr 975 w m. Bieśnik	dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz projekty budowlano i wykonawcze odc. 240 od km 0+410 do km 0+476		mar.12	

maj.11	DW 975 powiat nowosądecki gmina Gródek n/Dunajcem	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi woj. nr 975 w m. Lipie	dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz projekty budowlano i wykonawcze odc. 280 od km 4+340 do km 4+365		mar.12	
cze.11	DW 977 powiat tarnowski gmina Gromnik	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi woj. nr 977 w m. Gromnik	dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz projekty budowlano i wykonawcze odc. 120 od km 2+139 do km 2+179		mar.12	
lip.11	DW nr 975 powiat tarnowski, gmina Gromnik	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi woj. nr 975 w m. Sienna (Zbyszyce)	dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz projekty budowlano i wykonawcze odc. 290 od km 2+065 do km 2+095		mar.12	
sie.11	DW nr 965 powiat bocheński, gmina Bochnia	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi woj. nr 975 w m. Bochnia ul. Wiśnicka	dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz projekty budowlano i wykonawcze odc. 120 od km 2+160 do km 2+230		mar.12	
paź.11	nr drogi 964, województwo małopolskie, powiat brzeski gmina Szczurowa	Przebudowa DW 964 na odcinku Uście Solne - Ryłowa	opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy oraz obowiązujące przepisy, wykonanie specyfikacji technicznej, przedmiaru robót i robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku Uście Solne - Ryłowa, jako drogi klasy „G”, jedno-jezdniowej, 2-pasowej, o łącznej długości odcinków 7354 m			30.10.2012 r.

lis.11	nr drogi 768 województwo małopolskie, powiat brzeski, gmina Szczurowa	Przebudowa DW 768 na odcinku Górka – Szczurowa – Rudy Rysie	opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę DW 768 na odcinku Górka – Szczurowa – Rudy Rysie jako drogi klasy „G”, jedno-jezdniowej, 2-pasowej na długości 7 843 m		30.10.2012 r.	
gru.11	nr drogi 982, województwo małopolskie, powiat dąbrowski, gmina Szczucin	Przebudowa DW 982 wraz z mostem na rzece Breń	zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi wojewódzkiej nr 982 wraz z mostem na rzece Breń, jako drogi klasy „G”, jedno-jezdniowej, 2-pasowej .		30.10.2012 r.	
13/2011	powiat nowosądecki  Gmina Chelmic	975  Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów	Przedmiotem zadania jest: - opracowanie projektu prac geologicznych dla rozpoznania charakteru i zasięgu osuwiska oraz opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej na terenie osuwiska - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz pozyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych i uzgodnień pozwalających wykonać roboty budowlane, - wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację i pozyskane decyzje administracyjne polegających na przywróceniu ciągłości drogi wojewódzkiej na odcinku przerwanym w wyniku osunięcia się mas ziemi, właściwym odwodnieniu obszaru osuwiska wraz z zabezpieczeniem drogi przed skutkami ewentualnych kolejnych ruchów masowych oraz remoncie istniejącej drogi wojewódzkiej na niezbędnej długości koniecznej do prawidłowego dowiązania sytuacyjnego i wysokościowego do zastosowanego sposobu odbudowy drogi.	IV kwartał 2011	15.11.2012	14.06.2011  14.08.2011
16/2011	POW. NOWOSĄDECKI	975 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy drodze woj. Nr 975 w m. Lipie	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych oraz odbudowa drogi woj. nr 975		lut.12	maj.12
		965	Wykonanie dokumentacji geologiczno-			

17/2011	POW. LIMANOWSKI	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska w m.Laskowa Górna I	inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych oraz odbudowa drogi woj. nr 965	lut.12	maj.12	
18/2011	POW. LIMANOWSKI	965 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska w m.Laskowa Górna II	inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych oraz odbudowa drogi woj. nr 965	lut.12	maj.12	
19/2011	POW.LIMANOWSKI	965 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska w m.Laskowa Górna III	inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych oraz odbudowa drogi woj. nr 965	lut.12	maj.12	
20/2011	POW. NOWOSĄDECKI	981 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska w m. Kąclowa	inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych oraz odbudowa drogi woj. nr 981			
21/2011	POW. BOCHEŃSKI	965 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zabezpieczenia osuwiska m. Bochnia ul. Wiśnicka	inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi wojewódzkiej nr 965 w m. Bochnia ul. Wiśnicka	lut.12		
23/2011	POW.BOCHEŃSKI	966 Wykonanie wielowariantowej koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz pozyskaniem decyzji środowiskowej dla odbudowy dw nr 966 w m. Łapanów	Opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym oraz pozyskaniem DUŚ odbudowy dw nr 966 wraz z przebudową skrzyżowań tej drogi z drogami powiatowymi	lut.12	lip.12	
24/2011	975/964 BISKUPICE RADŁOWSKIE RADŁÓW POW. TARNOWSKI	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania DW 964 z DW 975 w m. Biskupice Radłowskie oraz budowy stanowiska do ważenia pojazdów	Przebudowa skrzyżowania DW 964 z DW 975 w m. Biskupice Radłowskie oraz budowa stanowiska do ważenia pojazdów w obrębie opracowania. Dostosowanie skrzyżowania do nateżeń i struktury rodzajowej ruchu oraz poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	I kwartał 2012	2013	975/964 BISKUPICE RADŁOWSKIE RADŁÓW POW. TARNOWSKI
25/2011	DW 966 Miejscowość – Ropica Górna gmina - Sękowa powiat - gorlicki	Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Gorlice – Konieczna w odc. 260 km 3+114,00 do km 3+451,00 – przebudowa mostu na potoku Sękówka w km 8+450, w miejscowości Ropica Górna, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Gorlice – Konieczna w odc. 260 km 3+216,41	1. Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany + projekt wykonawczy 2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.	Termin wydania decyzji ZRID – I kwartał 2012r	Termin realizacji umowy upływa IV kwartał 2012 r.	13.12.2011 r. 11.02.2012 r.
26/2011	DW 966 Miejscowość - Zagórzany gmina - Gdów powiat - wielicki	Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich – Przebudowa mostu na potoku w m. Zagórzany w ciągu DW 966	1. Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany + projekt wykonawczy 2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.	Termin wydania decyzji ZRID – I kwartał 2012r	Termin realizacji umowy upływa IV kwartał 2012 r.	13.12.2011 r. 11.02.2012 r.
sty.12	DW781 ZATOR POW. OŚWIĘCIMSKI	Studium Wykonalności z elementami koncepcji budowy obwodnicy m. Zator jako drogi gminnej o parametrach drogi klasy G na odcinku DK nr 44 – Podolsze wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	Przedmiotem opracowania jest wykonanie Studium Wykonalności z elementami koncepcji budowy obwodnicy m. Zator jako drogi gminnej o parametrach drogi klasy G na odcinku DK nr 44 – m. Podolsze wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	III kwartał 2012	2013	

<b>lut.12</b>	DW981  GRYBÓW POW. NOWOSĄDECKI	Budowa obwodnicy Grybowa – studium wykonalności z elementami koncepcji i decyzją środowiskową	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium wykonalności z elementami koncepcji budowy obwodnicy Grybowa wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Obwodnica drogowa ma być alternatywą drogi klasy technicznej G (głównej) dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 981 przebiegających przez centrum miasta Grybowa w powiązaniu również z drogą krajową nr 28	I kwartał 2013	2014	
<b>mar.12</b>	DW 977, 993, 979 GORLICE  POW. GORLIICKI	Budowa obejścia Gorlic – studium wykonalności z elementami koncepcji i decyzją środowiskową	Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji budowy obejścia Gorlic wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Obwodnica drogowa ma być alternatywą drogi klasy technicznej G (głównej) dla odcinków dróg wojewódzkich nr 977, 993 przebiegających przez centrum miasta Gorlice, w powiązaniu również z drogą wojewódzką nr 979.	I kwartał 2013	2014	
<b>kwi.12</b>	DW 948 na odcinku o długości ok. 590mb, tj. odc. Nr 10 od km 3+443 do km 4+012, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski.	„Budowa chodnika wzdłuż DW nr 948 w miejscowości Grojec – etap III”.	Zadanie obejmuje budowę odcinka chodnika o długości około 590 mb, budowę 1 zatoki autobusowej, zjazdów do posesji oraz skrzyżowania z ulicami.	III kwartał 2014r.	do III kwartał 2014r.	do 30.04.2012r.
<b>maj.12</b>	964,975	Wielowariantowa koncepcja budowy nowego odcinka DW nr 964 od skrzyżowania z drogą gminną nr 200164K odc. 580 km 0+328,00 do skrzyżowania z DW nr 975 odc. 580 km około 2+259,00.	Wielowariantowa koncepcja wraz z uzyskaniem decyzją środowiskową	wrz.12	gru.12	
<b>cze.12</b>	964	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z ul. Obwodową w m. Dobczyce” – opracowanie wielowariantowej koncepcji.	Wielowariantowa koncepcja wraz z uzyskaniem decyzją środowiskową	wrz.12	gru.12	
<b>lip.12</b>	968	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień - Mszana Dolna - Zabrzeż odc. nr 050 km 0+00 km 1+714 w m. Mszana Górna – wykonanie aktualizacji projektów budowlanych, opracowanie projektów wykonawczych	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	paź.12	gru.12	
<b>wrz.12</b>	933	„Droga współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji technicznej”.	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	wrz.14	gru.14	
<b>paź.12</b>	967	Zabezpieczenie osuwiska w ciągu dw nr 967 odc. ref. 050 km 0+922 – 1+022 w m. Borzęta”- wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych.	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	mar.13	maj.13	

lis.12		948	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr 510053K w m. Nowa Wieś (gm. Kęty)-wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych”.	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	paź.12	gru.12	
gru.12		948	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełł) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu.”	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych			
sty.13	Choleryn, Balice		Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo	Zadanie obejmuje przebudowę pięciu skrzyżowań w ciągu drogi woj. nr 774 na odcinku Zabierzów – Kryspinów wraz z budową, przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj.	Termin wydania decyzji ZRID – I kwartał 2014r	Termin realizacji umowy upływa IV kwartał 2014 r.	11.02.2013 r. 10.04.2013 r.
maj.13	Miasto i gmina Wolbrom		Budowa obwodnicy Wolbromia	opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych etap II połączenie ul. Brzozowskiej z ul. Skalską etap III połączenie ul. Skalskiej z ul. Olkuska szosa (odcinek zachodni) etap IV - budowa połączenia ul. Olkuska szosa z ul. Żwirki i Wigury wraz z połączeniem ciągu ul. Krakowskiej (odcinek południowo-zachodni)	Decyzja DUŚ wydana 19.10.2012 na zakres od ul. Miechowskiej do Żwirki i wigury wraz z połączeniem ciągu z ul. Krakowską etap I-IV Przewidywany termin złożenia decyzji ZRID II-III kwartał 2014r	grudzień 2014r	
maj.13	powiat nowosądecki gmina Krynica		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica Zdrój odc. 010 km0+000 do km 3+248	opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych	decyzja DUŚ - III kwartał 2013r decyzja ZRID - I kwartał 2014r	maj 2014r	
paź.13	Powiat Tarnowski Gmina Radłów		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1338K w m. Wał Ruda	Koncepcja+DUŚ	IV kwartał 2013r	Luty 2014r	
paź.13	Powiat Tarnowski , Gmina Żabno		Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Tamów-Żabno	Koncepcja+DUŚ	II kwartał 2014r	IV kwartał 2014r	
paź.13	Gmina Gdów		II etap obwodnicy GDOWA	Koncepcja+DUŚ	II kwartał 2014r	IV kwartał 2014r	
41548	Gmina Trzebinia		Wykonanie chodnika prawostronnego na odcinku od skrzyżowania ul. Polnej do przystanku autobusowego ze skrzyżowaniem z ul. Sportową w m. Lgota	PB+PW	I kwartał 2014r	Marzec 2014r	
41548	Gmina Nowy Wiśnicz		Przebudowa przepustu pod drogą 965 w N. Wiśniczu przy skrzyżowaniu z ul. Pogodną	PB+PW	I kwartał 2014r	II kwartał 2014	



41653	Gmina Targowisko	Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów- Książnice- Łęczkowice z drogą krajową nr 4 w miejscowości Targowisko	Koncepcja+DUŚ	I kwartał 2014r	I kwartał 2015	
10.paź	Gmina Zielonki, powiat Krakowski	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Zielonek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	Koncepcja+DUŚ	II kwartał 2014r	IV kwartał 2014	
13.sty	Gmina Skawina	Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od ul. Energetyków do włączenia do DW nr 953	Koncepcja+DUŚ	II kwartał 2014r	II kwartał 2015	
19.sty	powiat Nowotarski	Budowa obwodnicy Waksmund- Ostrowsko- łopuszna w ciągu DW nr 969	Koncepcja+DUŚ	I kwartał 2014r	grudzień 2014r	
kwi.14	Gmina Skawina	Stabilizacja osuwiska oraz zabezpieczenie DW 953 w m. Polanka Hallera	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskie+ Koncepcja	IVkwartał 2014r.	grudzień 2014r	
cze.14	Gmina Lisia Góra	Budowa obwodnicy Lisiej Góry w ciągu DW 984	Studium, Wielowariantowa koncepcja, DUŚ, PFU	I kwartał 2015	30 kwietnia 2015	
cze.14	Gmina Gromnik	Przebudowa mostu w miejscowości Gromnik na potoku Poznianka w ciągu DW 977	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r	
cze.14	Gmina Raba Wyżna	Stabilizacja osuwiska oraz zabezpieczenie DW 958 w m. Bielanka	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskie+ Koncepcja	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r	
cze.14	Powiat Gorlicki	Przebudowa przepustu w m.Małastów w ciągu DW nr 977	Projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r	
cze.14	Powiat Suski	Przebudowa mostu w m. Kuków na potoku Kocońka w ciągu DW nr 946	Projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r	
cze.14	Gmina Gromnik	Przebudowa mostu w miejscowości Gromnik na potoku Poznianka w ciągu DW 980	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r	
cze.14	Gmina Raba Wyżna	Stabilizacja osuwiska oraz zabezpieczenie DW 958 w m. Raba Wyżna	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskie+ Koncepcja	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r	
sie.14	Gmina Bukowina Tatrzańska	Rozbudowa układu drogowego w m. Bukowina Tatrzańska	Projekt budowlany i wykonawczy	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r	
sie.14	Gmina Gdów	Modernizacja DW 968 Lubień- Zabrzeż oraz DW 969 Gdów- Tymowa	Koncepcja+DUŚ	I kwartał 2014r	maj.15	

sie.14	Gmina Kościelisko	Rozbudowa układu drogowego w m. Kościelisko	Projekt budowlany i wykonawczy	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r
sie.14	powiat bocheński	Modernizacja DW 966 Wieliczka- tymowa oraz DW 965 Bochnia- Limanowa	Koncepcja+DUŚ	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r
sierpień 2014	Gmina Lisia Góra	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra- granica województwa	Koncepcja+DUŚ	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r
sie.14	powiat tatrzański	Modernizacja DW 958 Chabówka- Zakopane oraz DW 957 Czarny Dunajec-Jabłonka	Koncepcja+DUŚ	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r
sie.14	gmina oświęcim	Modernizacja DW nr 948 Oświęcim- Kęty	Koncepcja+DUŚ	IV kwartał 2014r.	grudzień 2014r
lut.15	powiat nowosądecki, Gmina Grybów	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z koncepcją stabilizacji osuwiska oraz odbudowy odcinka DW 981 w m. Kąclowa odc. 100 km 3+890 do km 3+980	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej+ Koncepcja	IV kwartał 2015	gru.15
sie.15	powiat limanowski	Odbudowa korpusu drogowego DW 965 wraz z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia w m. Limanowa	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2015	lis.15
sie.15	Powiat Gorlicki	Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 w m. Bednarka	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2015	gru.15
wrz.15	powiat krakowski	Przebudowa DW 780 z DP 2186K Tenczynek-Czerniechów w m. Przegonia Duchowna	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2015	grudzień 2015r
wrz.15	powiecie oświęcimskim	Przebudowa mostu w m. Łęki na rz. Soła w ciągu DW 949 odc. 050 km 1+361 wraz z dojazdami	Koncepcja+DUŚ	IV kwartał 2015	gru.15
wrz.15	powiat nowosądecki	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową DW 981 w m. Kąclowa	Projekt budowlany z koncepcją organizacji ruchu	IV kwartał 2015	gru.15
wrz.15	gmina Trzebinia	Wykonanie chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Polnej do przystanku autobusowego w m. Lgota	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2015	gru.15
gr 15	gmina Poronin powiat Tatrzański	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2015	gru.15
sty.16	DW 973, gmina Gręboszów, gmina Żabno, powiat Dąbrowski, powiat Tarnowski	Wielowariantowa koncepcja przebudowy DW 973 na odcinku Żabno-Borusowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU	Koncepcja + DUŚ	III kwartał 2016	gru.16

sty.16	DW 975, gmina Chełmiec, Gródek nad Dunajcem,	Modernizacja DW 975 na odcinku Gmina Wojnicz – Gmina Chełmiec (DK75) – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy DW 975 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego	Koncepcja + DUŚ	III kwartał 2016	gru.16
sty.16	DW 977, gmina Gorlice, Sękowa, Uście Gorlickie, powiat Gorlicki	Koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 977 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego na odcinku Gorlice – granica państwa	Koncepcja + DUŚ	III kwartał 2016	gru.16
sty.16	DW 977, gmina Gorlice, Moszczenica, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów, Tarnów, powiat Tarnowski, powiat Gorlicki	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 – wielowariantowa koncepcja przebudowy/rozbudowy DW 977 na odcinku od granicy miasta Tarnowa do granicy miasta Gorlice	Koncepcja + DUŚ	III kwartał 2016	gru.16
sty.16	DW 780, DW 781, Gmina Babice, powiat chrzanowski	Opracowania studium wykonalności z elementami koncepcji budowy obejścia gminy Babice w ciągu dróg wojewódzkich nr 780 i 781	Koncepcja + DUŚ	III kwartał 2016	gru.16
sty.16	DW 783, gmina Miechów, powiat Miechowski	Opracowania studium wykonalności i koncepcji programowej północnego obejścia Miechowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 wraz z oceną oddziaływania na środowisko i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji	Koncepcja + DUŚ	III kwartał 2016	gru.16
sty.16	DW 958, gmina Czarny Dunajec, powiat Nowotarski	Wielowariantowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji budowy obwodnicy Chochołowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego	Koncepcja + DUŚ	III kwartał 2016	gru.16
sty.16	DW 971, gmina Muszyna, powiat Nowosądecki	Wielowariantowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe budowy II etapu obwodnicy miasta Muszyna	STeŚ	III kwartał 2016	gru.16
sty.16	DW 977, gmina Tuchów, powiat tarnowski	Opracowanie studium komunikacyjnego wschodniego obejścia Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 z elementami koncepcji programowej i wstępnego studium wykonalności wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Koncepcja + DUŚ	III kwartał 2016	gru.16

sty.16	DK94, A4, gmina Bochnia, powiat bocheński	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i projektu wstępnego dla zadania „Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 94	STeS + DUŚ	III kwartał 2016		gru.16
sty.16	A4, DK79, gmina Krzeszowice, powiat krakowski	Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy Węzłem Rudno w ciągu autostrady A4 a drogą krajową nr 79	Koncepcja + DUŚ	III kwartał 2016		gru.16
16.mar	powiat brzeski	Koncepcja mostu na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070 km 1+962 w m. Dębno	Koncepcja+DUŚ	IV kwartał 2016		gru 2016
16.mar	powiat krakowski	Koncepcja przebudowy mostu na potoku bez nazwy w ciągu DW 773 odc. 120 km 1+138 w m. Iwanowice”	Koncepcja+DUŚ	IV kwartał 2016		gru 2016
16.mar	powiat tarnowski	Projekt budowlany przebudowy przepustu w m. Poręba Radlna w ciągu DW nr 977	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2016		gru 2016
16.mar	gmina Poronin powiat Tatrzański	Projekt budowlany przebudowy mostu na potoku Cicha Woda w ciągu DW 961 odc. 010 km 3+178 (3+220) w m. Kośne Hamry	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2016		gru 2016
16.mar	gmina Poronin powiat Tatrzański	Projekt budowlany przebudowy mostu w m. Poronin na potoku Poroniec w ciągu DW 961 odc. 010km 2+259	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2016		gru 2016
16.mar	powiat nowotarski	Projekt budowlany mostu na potoku Ochockim w ciągu DW 969 odc. 090 km 10+557 w m. Tylmanowa	Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych	IV kwartał 2016		gru 2016
16.maj	powiat proszowicki	Budowa obwodnicy Proszowic- Etap II	Koncepcja+DUŚ		gru.17	gru.17
16.maj	powiat tarnowski	Budowa węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach z SAG w Tarnowie	Koncepcja+DUŚ		17.gru	IV kwartał 2017
16.maj	powiat wielicki	Przebudowa skrzyżowania DW 966 z drogą gminną oraz instalację sygnalizacji świetlnej w m. Lednica Górna	PB+ PW		gru.16	gru.16
gru.16.	powiat tarnowski	inwestycji polegającej na odbudowie odcinków DW 795 w rejonie istniejących osuwisk Zadanie 1- 3	PB+ZRID	marzec.2017.		marzec.2017.
mar.17	powiat gorlicki	Opracowanie koncepcji przebudowy obiektów mostowych na pot. Sękówka w ciągu DW 977 odc. 240 0+022 w m. Siary oraz odc. 260 km 0+048 w m.Sękowa	Koncepcja+DUŚ	gru.17.		gru.17.

mar.17	powiat olkuski	Rozbudowa/ przebudowa DW 791 na odc. Rodaki- Olkusz- opracowanie wielowariantowej koncepcji, uzyskanie DUŚ	Koncepcja+DUŚ	gru.17.	gru.17.
mar.17	powiat chrzanowski	Rozbuowa/przebudowa DW 781 na odcinku Chrzanów- Zator- Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ	Koncepcja+DUŚ	gru.17.	gru.17.
maj.17.	powiat chrzanowski	Projekt budowlany przebudowy mostu na potoku Płazianka w ciągu DW 781 odc. 080 km 0+156 w m. Wygiełzów	PB+ZRID	gru.17.	gru.17.
maj.17.	powiat wadowicki	Projekt budowlany przebudowy mostu przez rzekę Wieprzówka w ciągu DW 781 odc. 220 km 0+544 w m. Andrychów	PB+ZRID	gru.17.	gru.17.
czer.17.	powiat proszowicki	Budowa obwodnicy Koszyc	PB+ZRID	maj.18	maj.18
czer.17.	gmina Bochnia	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A-4 "Bochnia" z DK nr 94 Etap I- odcinek od węzła autostradowego A4 "Bochnia" do skrzyżowania z ul. Krzeczowską	PB+ZRID	gru.18	gru.18
lip.17.	gmina szczurowa	Budowa obwodnicy Szczurowej	PB+ZRID	paź.18	paź.18
wrze.17.	gmina Nowe Brzesko	przebudowy mostu na rz. Wi sle w m. Nowe Brzesko	Koncepcja+DUŚ	12.2018	12.2018.
paźdz.17.	gmina Gorlice	przebudowa dw 977 polegająca na budowie chodnika w m. Stróżówka	Koncepcja	8.2018	III-IV kwartał 2018.
paźdz.17.	gmina Gdów	przebudowa dw 967 polegająca na budowie chodnika w m. Winiary Górki	PB	6.2018	III-IV kwartał 2018.
paźdz.17.	gmina Krynica Zdrój	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 981 – koncepcja przebudowy/rozbudowy DW nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno użytkowego”.	koncepcja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018
lis.17	gmina Olkusz	Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewódzkie 791 z DP 1079K w m. Żurada	PB+ ZRID	6.2017	IV kwartał 2018
lis.17	gmina Olkusz	Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewódzkie 791 z ul. Osiecką- koncepcja przebudowy sygnalizacji świetlnej	koncepcja	IV kwartał 2017	IV kwartał 2017
lis.17	gmina Brzeszcze	Przebudowa skrzyżowania dw 933 z dg ul. Kościelną i ul. Romantyczną oraz ul. Dąbrowskiego i ul. Przecieszynską w Brzeszczach	koncepcja	15.12.2017	15.12.2017

08.12.2017	w powiecie limanowskim, w gminie Łukowica	Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy dw nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa w miejscowości Roztoka	konc4epcja	IVkwartał 2018.	IVkwartał 2018.	
12.12.2017	w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa	Przebudowa skrzyżowania dw 933 z ul. Przemysłową i Słowiańską w m. Rajsko	konc4epcja	IVkwartał 2018.	IVkwartał 2018.	
14.12.2017	w powiecie gorlickim, w gminie Lipinki	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dw 933 w m. Kryg	koncepcja	IVkwartał 2018.	IVkwartał 2018.	
19.12.2017	gmina Gorlice	Rozbudowa DW 993 Gorlice- Dukła	koncepcja	IVkwartał 2018.	IVkwartał 2018.	
23.01.2018	powiat krakowski gmina Słomniki	Budowa chodnika w ciągu DW 775 w m. Brończyce i Waganowice	koncepcja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
24.01.2018	gmina Zabierzów	Budowa I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 8 Velo Rudawa (VRU)	zaprojektuj wybuduj	I kwartał 2018	II kwartał 2018	
15.02.2018	gmina Kalwaria Zebrzydowska	Przebudowa chodnika w m. Kalwaria Zebrzydowska DW 953	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
15.02.2018	gmina Muszyna	Obwodnica Muszyny		IV kwartał 2018		2019
15.02.2018	gmina Wieliczka	przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP w m. Wieliczka	koncepcja		IV kwartał 2018	
15.02.2018	gmina Babice	przebudowa mostu nad kanałem żeglugowym Smolice w m. Jankowice DW 781	PB+ ZRID	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
15.02.2018	gmina Sękowa	Projekt budowlany przebudowy mostu na rzece Sękówka wc DW 977 w m. Siary wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	PB+ ZRID	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
15.02.2018	gmina Sękowa	Projekt budowlany przebudowy mostu na rzece Sękówka wc DW 977w m. Sękowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	PB+ ZRID	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
15.02.2018	gmina Gdów	Zabezpieczenie osuwiska w m. Winiary	dokumentacja		IV kwartał 2018	
15.02.2018	gmina Laskowa	Zabezpieczenie osuwiska w m. Laskowa	dokumentacja		IV kwartał 2018	
19.02.2018	gmina Skawina	Przebudowa DW 953 w miejscowościach Gołuchowice i Polanka Hallera	PB+ PNB	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
20.02.2018	gmina Iwanowice	Przebudowa chodnika w ciągu DW 773 w m. Iwanowice Włościańskie	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
09.03.2018	gmina Koniusza	Budowa zatok autobusowych przy DW 775 w m. Przesławice	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
14.03.2018	gmina Muszyna	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna, polegająca na budowie zatoki autobusowej w miejscowości Milik, gmina Muszyna	dokumentacja	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	
14.03.2018	gmina Czernichów i Alwernia	Budowa zatok autobusowych oraz chodnika na drodze wojewódzkiej nr 780 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2187K (droga w kierunku na Kamiień) w miejscowości Przegonia Duchowna, gmina Czernichów oraz Brodła, gmina Alwernia	dokumentacja	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	
21.03.2018	gmina Klaj	Przebudowa DP nr 2007K Cichawa- Klaj w m. Targowisko	dokumentacja	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	

21.03.2018	gmina Zator	Budowa połączenia planowanej obwodnicy Podolsza z planowanym obejściem dla miejscowości Olszyny i Jankowice	dokumentacja	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	
21.03.2018	gmina Wolbrom	Budowa zatok autobusowych przy DW 794 w m. Strzegowa	dokumentacja	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	
21.03.2018	gmina Bochnia	Przebudowa DW 967 na odcinku Myślenice-Łapanów	dokumentacja	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	
23.03.2018	gmina Proszowice	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Brodzińskiego na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Zamkową w Proszowicach, DW 775	dokumentacja	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	
23.03.2018	gmina Proszowice	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Opatkowice polegająca na budowie chodnika odc. 110 km 0+000 – 0+627,30	dokumentacja	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	
29.03.2018	gmina Poronin	Budowa I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 5 Velo Dunajec (VD)	zaprojektuj wybuduj	II kwartał 2018	II/III kwartał 2018	
12.04.2018	gmina Liszki	Budowa chodnika wc. DW 780 w m. Kaszów	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
18.04.2018	gmina Wolbrom	Budowa chodnika przy DW 794 w m. Strzegowa	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
18.04.2018	gmina Iwanowice	Remont pobocza wc. DW 773 w m. Sułkowice, Iwanowice Włościńskie i Iwanowice Dworskie	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
26.04.2018	gmina Gromnik	Budowa chodnika wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej wc. DW 980 w m. Siemiechów	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
09.05.2018	gmina Brzesko	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyńska - Bucze Mokrzyńska polegającej na budowie chodnika w m. Mokrzyńska	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
15.05.2018	gmina Dąbrowa Tarnowska	Projekt przejścia dla pieszych wc. DW 975 w m. Morzychna	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
18.05.2018	gmina Gorlice	Budowa chodnika w ciągu DW 979 w m. Zagórzany	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
22.05.2018	gmina Koniusza	Budowa chodnika przy DW nr 775 w Przesławicach	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
08.06.2018	gmina Borzęcin	PRZYBORÓW (budowa chodnika) – droga wojewódzka nr 768	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
08.06.2018	gmina Radłów	ZABAWA (budowa chodnika) – droga wojewódzka nr 964	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
08.06.2018	gmina Radłów	NIWKA (wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej i fragmentem chodnika stanowiącego dojście) – droga wojewódzka nr 975	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	

08.06.2018	gmina Iwanowice	Budowa ścieżek i tras rowerowych na terenie gminy Iwanowice w ramach projektu "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców"	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
08.06.2018	gmina Lipinki	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu dla pieszych w pasie drogowym, przy DW 993 w m. Bednarka	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
08.06.2018	gmina Gręboszów	Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami w ciągu DW 973	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
18.06.2018	gmina Brzeszcze	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 933 w m. Brzeszcze	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
18.06.2018	gmina Rzepiennik Strzyżewski	Budowa chodnika przy DW 980 w m. Rzepiennik Biskupi	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
28.06.2018	gmina Wiśniowa	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 964 w miejscowości Wierzbanowa i Wiśniowa odc. ref. 030 km 1+400 – 2+600	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
28.06.2018	gmina Biecz	Budowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II z drogą wojewódzką nr 980 w miejscowości Biecz	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
02.07.2018	gmina Koniusza	Budowa chodnika wzdłuż DW 775 w m. Piotrkowice Małe	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
04.07.2018	gmina Czernichów	Budowa chodnika przy DW 780 w m. Czułówek	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
04.07.2018	gmina Dobczyce	Przebudowa DW 964 polegająca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Dziekanowice, Sieraków	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
09.07.2018	gmina Czernichów	Przebudowa DW 964 polegająca na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w.c. DW 780 w m. Przeginia Duchowna	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
27.07.2018	gmina Andrychów	Rozbudowa skrzyżowania DW 781 ul. Beskidzka z DP ul. Tkacka w Andrychowie w ramach "Koncepcji rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie"	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
07.08.2018	gmina Zakliczyn	Budowa ciągu pieszo-rowerowego lewostronnego szer. 3,0m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 980 od skrzyżowania z drogą gminną G25 (K203325) w m. Charzewice do wyjazdu do parkingu na dz. 125/7 w m. Melsztyn	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
09.08.2018	gmina Liszki	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Kaszów	dokumentacja	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	
21.08.2018	gmina Osiek	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 949 w miejscowości Osiek	dokumentacja	I kwartał 2019	I kwartał 2019	



23.08.2018	gmina Liszki	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kaszów odc. ref. 060 km 0+575,50 DW 780	dokumentacja	I kwartał 2019	I kwartał 2019	
30.08.2018	gmina Brzeszcze	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 933 ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach na odcinku od ul. Obozowej, Lisowce, Piastowskiej do ul. Dąbrowskiego	dokumentacja	I kwartał 2019	I kwartał 2019	
30.08.2019	gmina Brzeszcze	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 933 ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach na odcinku od ul. Klonowej do ul. Budy	dokumentacja	I kwartał 2019	I kwartał 2019	
17.09.2018	gmina Brzeszcze	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 949 ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach do ul. Kostka Jagiełły w Zasolu Brzeszczach na odcinku od ul. Klonowej do ul. Budy	dokumentacja	I kwartał 2019	I kwartał 2019	
08.10.2018	gmina Gdów	„Budowa chodnika w ciągu DW 966 od strony ul. Cmentarnej w kierunku ronda na ul. Krakowskiej w Gdowie i od ronda w kierunku Bilczyc do skrzyżowania z DG nr 560120K”	dokumentacja	I kwartał 2019	I kwartał 2019	
08.10.2018	gmina Gdów	„Budowa chodnika w ciągu DW 967 od ronda na ul. Myślenickiej w Gdowie do skrzyżowania z DG 560195K”	dokumentacja	I kwartał 2019	I kwartał 2019	
08.10.2018	gmina Iwanowice	Budowa dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 773 w m. Iwanowice Włościańskie”	dokumentacja	I kwartał 2019	I kwartał 2019	
16.10.2018	gmina Sułkowice	Budowa chodnika przy DW nr 781 w m. Sułkowice	dokumentacja	I kwartał 2019	I kwartał 2019	
08.11.2018	gmina Biskupice	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w m. Przebieczany, gm. Biskupice	dokumentacja	I kwartał 2019	I kwartał 2019	
04.12.2018	Fańciszoza/ gmina Zakliczyn/ powiat tarnowski/ woj. Małopolskie	Budowa lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Fańciszoza	dokumentacja	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
04.12.2018	Melsztyn, Zawada Lanckorońska / gmina Zakliczyn/ powiat tarnowski/ woj. Małopolskie	Budowa lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Melsztyn, Zawada Lanckorońska	dokumentacja	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
04.12.2018	Bieśnik i Zakliczyn/ gmina Zakliczyn/ powiat tarnowski/ woj. Małopolskie	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Bieśnik i Zakliczyn	dokumentacja	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
04.12.2018	Gorlice/ miasto Gorlice/ powiat gorlicki/ woj. Małopolskie	Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993 w m. Gorlice	dokumentacja	I kwartał 2019	II kwartał 2019	