

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
PRZEWDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2018 r. - KOREKTA 11**

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Przedmiot (nazwa) zamówienia	Wartość orientacyjna zamówienia		Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach)	Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia	Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia
		wartość NETTO w zł	wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,3117 zł)			
1.	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze SAG w Tarnowie	120 000 000,00 zł	27 831 249,86 €	36	luty 18	PN
2.	Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa	13 500 000,00 zł	3 131 015,61 €	18	lipiec 18	PN
3.	Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych	13 800 000,00 zł	3 200 593,73 €	20	styczeń 18	PN
4.	Rozbudowa DW nr 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Zadanie 2A - Bartkowa Posadowa - Gródek - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych	16 300 000,00 zł	3 780 411,44 €	24	kwiecień 18	PN
5.	Przebudowa przepustu w ciągu DW 975 w m. Poręba Radlna	480 000,00 zł	111 325,00 €	4	lipiec 18	PN
6.	Montaż ekranów akustycznych w Dębinie Zakrzowskiej	300 000,00 zł	69 578,12 €	1	kwiecień 18	PN

7.	Rozbudowa DW 977 Tarnów - Gorlice - Granica Państwa - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z podziałem na części: Część 1. Przebudowa mostu w m. Sękowa Część 2. Rozbudowa DW 977 w m. Ciężkowice Część 3. Rozbudowa DW 977 w m. Małastów	8 740 000,00 zł	2 027 042,70 €	18	kwiecień 18	PN
8.	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - przebudowa przepustu w ciągu DW 977 w m. Małastów	1 220 000,00 zł	282 951,04 €	5	czerwiec 18	PN
9.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - Budowa parkingu przy DW 977 w m. Zborowice	79 000,00 zł	18 322,24 €	7	marzec 18	PN / UNSS
10.	Modernizacja DW 791 Rodaki - Klucze oraz Żurada - Trzebinia	1 460 000,00 zł	338 613,54 €	7	marzec 18	PN
11.	Rozbudowa DW 781 Chrzanów - Wieprz	6 050 000,00 zł	1 403 158,85 €	18	marzec 18	PN
12.	Rozbudowa DW 964 Wola Batorska - Świniary: Zadanie 1: Grobla - Świniary, Zadanie 2: Wola Batorska - Zabierzów Bocheński	5 600 000,00 zł	1 298 791,66 €	18	marzec 18	PN
13.	Modernizacja DW 958 - Podhalańska Droga	5 300 000,00 zł	1 229 213,54 €	12	marzec 18	PN
14.	Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem	1.460.000,00 zł	338 613,54 €	7	I - II kwartał 18	PN
15.	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - przebudowa mostu w ciągu DW 980 w m. Gromnik	1 630 000,00 zł	378 041,14 €	7	marzec 18	PN

16.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w m. Rzepiennik Strzyżewski	81 000,00 zł	18 786,09 €	7	marzec 18	PN / UNSS
17.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Przesławice i Waganowice poprzez budowę zatok autobusowych i chodników przy DW 775	325 000,00 zł	75 376,30 €	5	maj 18	PN
18.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Osiek	81 000,00 zł	18 786,09 €	7	marzec 18	PN / UNSS
19.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - odwodnienie DW 780 w m. Poręba Żegoty odc. 120 km 0+700 – 0+880 str. prawa	81 000,00 zł	18 786,09 €	7	maj 18	PN
20.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K i drogami gminnymi nr 100359K, 100322K i 100213K w Libiążu	2 070 000,00 zł	480 287,96 €	9	luty 18	PN
21.	Roboty naprawcze po Mostach Chrzanów	134 000,00 zł	31 168,39 €	2	marzec 18	PN
22.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - modernizacja 2 przejść dla pieszych w ciągu DW 955 w m. Jawornik poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa	81 000,00 zł	18 786,09 €	6	marzec 18	PN / UNSS
23.	Oznakowanie przejść dla pieszych	900 000,00 zł	208 734,37 €	3	maj 18	PN
24.	Remont sygnalizacji świetlnych	450 000,00 zł	104 367,19 €	3	kwiecień 18	PN
25.	Remont ITS	167 000,00 zł	38 731,82 €	3	maj 18	PN

26.	Wymiana barier ochronnych w ciągach dróg wojewódzkich	160 000,00 zł	37 108,33 €	6	maj 18	PN
27.	Uszorstnienie nawierzchni na odcinkach dróg wojewódzkich	160 000,00 zł	37 108,33 €	4	czerwiec 18	PN
28.	Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich	2 760 000,00 zł	640 118,75 €	8	marzec 18	PN
29.	Remont parkingów ZDW Kraków	98 000,00 zł	22 728,85 €	2	lipiec 18	PN / UNSS
30.	Remont schodów wejściowych do budynku administracyjnego ZDW w Krakowie	14 318,82 zł	3 320,92 €	1	kwiecień 18	PN / UNSS
31.	Roboty remontowe (naprawcze, usuwanie awarii) w zarządzanych nieruchomościach przez ZDW Kraków	41 000,00 zł	9 509,01 €	wcr	wcr	PN / UNSS
32.	Remont elewacji w budynku administracyjnym RDWJ	16 300,00 zł	3 780,41 €	1	czerwiec 18	PN / UNSS
33.	Remont ogrodzenia w OD Ciężkowice	43 000,00 zł	9 972,86 €	1	kwiecień 18	PN / UNSS
34.	Remont dachu w budynku administracyjnym RDWT	65 000,00 zł	15 075,26 €	2	lipiec 18	PN / UNSS
35.	Remont wiaty wraz z budynkiem gospodarczym w OD Babice	9 800,00 zł	2 272,89 €	2	maj 18	PN / UNSS
36.	Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym RDWNS	16 300,00 zł	3 780,41 €	1	sierpień 18	PN / UNSS

37.	Adaptacja nowoprzejętych w zarząd budynków przez ZDW	27 000,00 zł	6 262,03 €	wcr	wcr	PN / UNSS
38.	Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów przy trasach rowerowych EuroVelo 11, VeloDunajec, Wiślana Trasa Rowerowa	1 188 607,00 zł	275 670,15 €	12	luty 18	PN
39.	Budowa Trasy Rowerowej EuroVelo 11 na odcinku Kocmyrzów - granica Województwa Świętokrzyskiego	6 500 000,00 zł	1 507 526,03 €	18	czerwiec 18	PN
40.	Budowa kładki rowerowej wraz z Miejscem Obsługi Rowerzystów w m. Zubrzyk w ramach Trasy Rowerowej EuroVelo 11	1 900 000,00 zł	440 661,46 €	12	sierpień 18	PN
41.	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów MOR przy VeloDunajec na odcinku Zakopane – Sromowce Niżne	690 000,00 zł	160 029,69 €	9	marzec 18	PN
42.	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971: etap III: Modernizacja odcinka Powroźnik – Wierchomla	560 000,00 zł	129 879,17 €	6	marzec 18	PN
43.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą gminną nr 560958K wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Lednica Górna	305 000,00 zł	70 737,76 €	3	kwiecień 18	PN
44.	Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów -zadanie 1	21 800 000,00 zł	5 056 010,39 €	25	kwiecień 18	PN
45.	Bieżąca konserwacja nawierzchni DW 775 w m. Szpitalny	480 000,00 zł	111 325,00 €	3	kwiecień 18	PN
46.	Remont nawierzchni DW 780 w Wygietzowie	155 000,00 zł	35 948,70 €	3	maj 18	PN

USŁUGI

Lp.	Przedmiot (nazwa) zamówienia	Wartość orientacyjna zamówienia		Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach)	Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia	Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia
		wartość NETTO w zł	wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,3117 zł)			
1.	Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części	95 000 000,00 zł	22 033 072,80 €	48	styczeń 18	PN
2.	Usługi zimowego utrzymania dróg	100 000,00 zł	23 192,71 €	2	luty 18	PN / UNSS
3.	Usługi zimowego utrzymania dróg (DW 967)	185 000,00 zł	42 906,51 €	2	luty 18	WR
4.	Usługi zimowego utrzymania dróg (DW 965, 966)	190 000,00 zł	44 066,15 €	2	luty 18	WR
5.	Zimowe utrzymanie DW 957, 962	271 500,00 zł	62 968,20 €	2	luty 18	WR
6.	Zimowe utrzymanie DW 953, 955, 956	68 500,00 zł	15 887,01 €	2	marzec 18	WR / UNSS
7.	Zimowe utrzymanie DW 964, 966	112 000,00 zł	25 975,83 €	2	marzec 18	WR / UNSS
8.	Zimowe utrzymanie DW 964, 968	69 500,00 zł	16 118,93 €	2	marzec 18	WR / UNSS

9.	Zimowe utrzymanie DW 967	74 000,00 zł	17 162,60 €	2	marzec 18	WR / UNSS
10.	Zimowe utrzymanie DW 965, 966	32 500,00 zł	7 537,63 €	2	marzec 18	WR / UNSS
11.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż - Zadanie 1, 4 i 5	200 000,00 zł	46 385,42 €	12	sierpień 18	PN
12.	Nadzór inwestorski (branżowy) dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ	30 000,00 zł	6 957,81 €	6	maj 18	PN
13.	Nadzór inwestorski (drogowy) dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi DW 957 Krowiarki - Nowy Targ	50 000,00 zł	11 596,35 €	7	maj 18	PN
14.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi DW 965 Zielona - Limanowa	100 000,00 zł	23 192,71 €	7	maj 18	PN
15.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Babic	40 000,00 zł	9 277,08 €	10	luty 18	PN
16.	Nadzór inwestorski (drogowy) dla inwestycji pn. Obwodnica Tuchowa	80 000,00 zł	18 554,17 €	13	listopad 18	PN
17.	Nadzór inwestorski (branżowy) dla inwestycji pn. Obwodnica Tuchowa	40 000,00 zł	9 277,08 €	13	listopad 18	PN
18.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz	30 000,00 zł	6 957,81 €	8	maj 18	PN
19.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna	30 000,00 zł	6 957,81 €	18	kwiecień 18	PN

20.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW nr 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Zadanie 2A Bartkowa - Gródek	30 000,00 zł	6 957,81 €	18	lipiec 18	PN
21.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW nr 975 Paleśnica - Bartkowa - Zadanie 1 Sienna - Dąbrowa	30 000,00 zł	6 957,81 €	10	kwiecień 18	PN
22.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek	40 000,00 zł	9 277,08 €	6	kwiecień 18	PN
23.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Zatora, Podolsza	40 000,00 zł	9 277,08 €	14	maj 18	PN
24.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane	40 000,00 zł	9 277,08 €	14	kwiecień 18	PN
25.	Nadzór inwestorski dla zadania pn. Przebudowa mostu w ciągu DW 980 w m. Gromnik	5 000,00 zł	1 159,64 €	4	II kwartał 2018	PN
26.	Nadzór inwestorski dla zadania pn. Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem	7 700,00 zł	1 785,84 €	4	II kwartał 2018	PN
27.	Nadzór inwestorski dla zadań modernizacji odcinków dróg wojewódzkich	20 000,00 zł	4 638,54 €	4	II kwartał 2018	PN
28.	Nadzór inwestorski dla zadań budowy tras rowerowych	40 000,00 zł	9 277,08 €	12	maj 18	PN

29.	Nadzór inwestorski dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K i drogami gminnymi nr 100359K nr 100322K i 100213K w Libiążu	16 300,00 zł	3 771,17 €	9	luty 18	PN / UNSS
30.	Zarządzający dla inwestycji p.n. Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami	850 000,00 zł	197 138,02 €	30	kwiecień 18	PN
31.	Obwodnica Muszyny Etap II - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji ZRID <i>wartość tego zamówienia zależy od ustalenia konkretnego zakresu (długości) trasy obwodowej wdrażanego do dalszych prac - 2,6 km (WARIANT 1 wartości zamówienia) albo 8,5 km (WARIANT 2 wartości zamówienia) - zakres ten zostanie dopiero ustalony</i>	240 000,00 zł (wariant 1) 980 000,00 zł (wariant 2)	55 662,50 € (wariant 1) 227 288,54 € (wariant 2)	24	luty 18	PN
32.	Rozbudowa / przebudowa DW 968 Mszana Dolna - Szczawa - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót	650 406,50 zł	150 846,88 €	20	styczeń 18	PN
33.	Rozbudowa DW 975 - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót	325 203,25 zł	75 423,44 €	20	marzec 18	PN
34.	Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	81 300,81 zł	18 855,86 €	12	styczeń 18	PN / UNSS
35.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 953: Budowa chodnika przy DW 953 w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska - opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego	81 000,00 zł	18 786,09 €	8	marzec 18	PN / UNSS
36.	Projekt budowlany przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070 km 1+962 w m. Dębno wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	163 000,00 zł	37 804,11 €	12	styczeń 18	PN

37.	Projekt budowlany przebudowy mostu nad kanałem żeglugowym Smolice w m. Jankowice DW 781 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	41 000,00 zł	9 509,01 €	12	styczeń 18	PN
38.	Projekt budowlany przebudowy mostu na rzece Sękówka wc DW 977 odc. 240 km 0+220 w m. Siary wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	53 000,00 zł	12 292,14 €	12	luty 18	PN
39.	Projekt budowlany przebudowy mostu na rzece Sękówka wc DW 977 odc. 260 km 0+048 w m. Sękowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	53 000,00 zł	12 292,14 €	12	luty 18	PN
40.	Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację inwestycji dla trasy rowerowej VeloRudawa na odcinku Trzebinia - Zabierzów	240 000,00 zł	55 662,50 €	12	czerwiec 18	PN
41.	Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 965 w m. Laskowa Górna II - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	81 000,00 zł	18 786,09 €	12	marzec 18	PN
42.	Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 967 w m. Winiary - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	81 000,00 zł	18 786,09 €	12	marzec 18	PN
43.	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla zabezpieczenia ujęcia wody pitnej w ramach budowy Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach z SAG w Tarnowie	163 000,00 zł	37 804,11 €	12	marzec 18	PN
44.	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w Nowym Sączu z DW nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	410 000,00 zł	95 090,10 €	20	styczeń 18	PN
45.	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	260 000,00 zł	60 301,04 €	20	luty/marzec 18	PN

46.	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768 - Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	260 000,00 zł	60 301,04 €	20	luty/marzec 18	PN
47.	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy przełożenia DW nr 774 w m. Balice wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	810 000,00 zł	187 860,94 €	20	luty 18	PN
48.	Przebudowa skrzyżowania DW 964 z DK 94 w Wieliczce - opracowanie koncepcji	81 000,00 zł	18 786,09 €	6	marzec 18	PN / UNSS
49.	Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K (ul. Osiecka) - opracowanie wielowariantowej koncepcji	28 000,00 zł	6 599,55 €	6	styczeń 18	PN / UNSS
50.	Utrzymanie tras rowerowych na terenie Województwa Małopolskiego	650 000,00 zł	150 752,60 €	8	marzec 18	PN
51.	Usuwanie pojawiających się na skutek wypadków drogowych, klęsk żywiołowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich	610 000,00 zł	141 475,52 €	5	II kwartał 18	WR
52.	Interwencyjne roboty po kolizjach drogowych, roboty porządkowe na drogach	20 000,00 zł	4 638,54 €	12	wcr	PN / UNSS
53.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie	400 000,00 zł	92 770,83 €	12	wrzesień 18	PN (przetarg przeprowadza broker ubezpieczeniowy jako pełnomocnik Zamawiającego)
54.	Rozliczanie wydatków poniesionych w ramach projektu MKA cz. II	180 000,00 zł	41 746,87 €	36	styczeń 18	PN
55.	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu Małopolska Karta Aglomeracyjna	280 000,00 zł	64 939,58 €	6	lipiec 18	PN

56.	Budowa systemu CICO (checkINcheckOUT) w pociągach KMŁ; wdrożenie i uruchomienie systemu MKA u przewoźników prywatnych realizujących usługi związane z transportem zbiorowym dla WM	12 500 000,00 zł	2 899 088,53 €	24	wrzesień 18	PN
57.	Świadczenie usług zarządzania systemem MKA i pełnienie funkcji Operatora systemu MKA	5 000 000,00 zł	1 159 635,41 €	60	wrzesień 18	PN
58.	Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego z podziałem na etapy: Etap I z podziałem na dwie części; Etap II z podziałem na cztery części; Etap III z podziałem na trzy części	260 000,00 zł	60 301,04 €	10	styczeń / luty / marzec 18	PN
59.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej PA08/PA16 tzw. „cicha nawierzchnia” w ciągu Obwodnicy Gdowa	74 000,00 zł	17 162,60 €	2	czerwiec 18	PN / UNSS
60.	Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Tarnów między miejscowościami Nowy Korczyn – Borusowa	950 000,00 zł	220 330,73 €	30	sierpień 18	PN
61.	Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020 w podziale na części: Część 1: Poprawa dostępu do sieci TEN-T poprzez modernizację dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín Część 2: Modernizacja połączenia drogowego Prešov - Bardejov – Gorlice	11 600,00 zł	2 690,35 €	1	luty 18	PN
62.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Zadanie 3	40 000,00 zł	9 277,08 €	12	sierpień 18	PN

DOSTAWY

Lp.	Przedmiot (nazwa) zamówienia	Wartość orientacyjna zamówienia		Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach)	Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia	Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia
		wartość NETTO w zł	wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,3117 zł)			
1.	Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW	580 000,00 zł	134 517,71 €	12	grudzień 18	PN
2.	Małopolskie ronda inspiracji etap II - wykonanie, dostawa i montaż urządzeń koncepcji	236 000,00 zł	54 734,79 €	5	kwiecień 18	PN
3.	Dostawa i montaż urządzeń przeznaczonych do zarządzania dostępnością parkingów Park&Ride	2 500 000,00 zł	579 817,71 €	24	marzec 18	PN
4.	Dostawa znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	500 000,00 zł	115 963,54 €	10	luty 18	PN

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji poszczególnych pozycji przedstawionych w powyższym wykazie.

Powyższy plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych ma charakter poglądowy i służy do przedstawienia wyłącznie zamierzeń Zamawiającego.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018 r. - KOREKTA 11

miejsowość: Kraków, data: 7 maja 2018 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji

mgr inż. Robert Górecki



Oznaczenia skrótów używanych w tabeli:

X	<i>nie dotyczy</i>
PN	<i>przetarg nieograniczony</i>
PO	<i>przetarg ograniczony</i>
WR	<i>zamówienie z wolnej ręki</i>
NO	<i>negocjacje z ogłoszeniem</i>
DK	<i>dIALOG konkurencyjny</i>
NB	<i>negocjacje bez ogłoszenia</i>
ZOC	<i>zapytanie o cenę</i>
LE	<i>licytacja elektroniczna</i>
PI	<i>partnerstwo innowacyjne</i>
UNSS	<i>ustawy nie stosuje się (zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP)</i>
wcr	<i>w ciągu roku</i>