

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
PRZEWDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2018 r. - KOREKTA 15**

ROBOTY BUDOWLANE

| Lp. | Przedmiot (nazwa) zamówienia | Wartość orientacyjna zamówienia | | Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach) | Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia | Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia |
|-----|---|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | wartość NETTO w zł | wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,3117 zł) | | | |
| 1. | Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie | 120 000 000,00 zł | 27 831 249,86 € | 36 | luty 18 | PN |
| 2. | Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - z podziałem na części | 9 700 000,00 zł | 2 249 692,70 € | 18 | czerwiec 18 | PN |
| 3. | Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych | 13 800 000,00 zł | 3 200 593,73 € | 20 | styczeń 18 | PN |
| 4. | Rozbudowa DW nr 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Zadanie 2A - Bartkowa Posadowa - Gródek - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych | 16 300 000,00 zł | 3 780 411,44 € | 24 | kwiecień 18 | PN |
| 5. | Przebudowa przepustu w ciągu DW 975 w m. Poręba Radlna | 480 000,00 zł | 111 325,00 € | 4 | lipiec 18 | PN |
| 6. | Montaż ekranów akustycznych w Dębinie Zakrzowskiej | 300 000,00 zł | 69 578,12 € | 1 | kwiecień 18 | PN |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------|----------------|----|-------------------|-----------|
| 7. | Rozbudowa DW 977 Tarnów - Gorlice - Granica Państwa - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z podziałem na części: Część 1. Przebudowa mostu w m. Sękowa Część 2. Rozbudowa DW 977 w m. Ciężkowice Część 3. Rozbudowa DW 977 w m. Małastów | 8 740 000,00 zł | 2 027 042,70 € | 18 | kwiecień 18 | PN |
| 8. | Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - przebudowa przepustu w ciągu DW 977 w m. Małastów | 1 220 000,00 zł | 282 951,04 € | 5 | czerwiec 18 | PN |
| 9. | Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - Budowa parkingu przy DW 977 w m. Zborowice | 79 000,00 zł | 18 322,24 € | 7 | marzec 18 | PN / UNSS |
| 10. | Modernizacja DW 791 Rodaki - Klucze oraz Żurada - Trzebinia | 1 460 000,00 zł | 338 613,54 € | 7 | marzec 18 | PN |
| 11. | Rozbudowa DW 781 Chrzanów - Wieprz | 6 050 000,00 zł | 1 403 158,85 € | 18 | marzec 18 | PN |
| 12. | Rozbudowa DW 964 Wola Batorska - Świniary: Zadanie 1: Grobla - Świniary, Zadanie 2: Wola Batorska - Zabierzów Bocheński | 5 600 000,00 zł | 1 298 791,66 € | 18 | marzec 18 | PN |
| 13. | Modernizacja DW 958 - Podhalańska Droga | 5 300 000,00 zł | 1 229 213,54 € | 12 | marzec 18 | PN |
| 14. | Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem | 1 460 000,00 zł | 338 613,54 € | 7 | I - II kwartał 18 | PN |
| 15. | Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - przebudowa mostu w ciągu DW 980 w m. Gromnik | 1 630 000,00 zł | 378 041,14 € | 7 | marzec 18 | PN |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--------------|---|-------------|-----------|
| 16. | Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w m. Rzepiennik Strzyżewski | 81 000,00 zł | 18 786,09 € | 7 | marzec 18 | PN / UNSS |
| 17. | Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Przesławice i Waganowice poprzez budowę zatok autobusowych i chodników przy DW 775 | 325 000,00 zł | 75 376,30 € | 5 | maj 18 | PN |
| 18. | Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Osiek | 81 000,00 zł | 18 786,09 € | 7 | marzec 18 | PN / UNSS |
| 19. | Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - odwodnienie DW 780 w m. Poręba Żegoty odc. 120 km 0+700 – 0+880 str. prawa | 81 000,00 zł | 18 786,09 € | 7 | czerwiec 18 | PN |
| 20. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K i drogami gminnymi nr 100359K, 100322K i 100213K w Libiążu | 2 070 000,00 zł | 480 287,96 € | 9 | luty 18 | PN |
| 21. | Roboty naprawcze po Mostach Chrzanów | 134 000,00 zł | 31 168,39 € | 2 | marzec 18 | PN |
| 22. | Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - modernizacja 2 przejść dla pieszych w ciągu DW 955 w m. Jawornik poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa | 81 000,00 zł | 18 786,09 € | 6 | marzec 18 | PN / UNSS |
| 23. | Oznakowanie przejść dla pieszych | 600 000,00 zł | 139 156,25 € | 3 | lipiec 18 | PN |
| 24. | Remont sygnalizacji świetlnych | 450 000,00 zł | 104 367,19 € | 3 | lipiec 18 | PN |
| 25. | Remont ITS | 167 000,00 zł | 38 731,82 € | 3 | lipiec 18 | PN |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--------------|-----|-------------|-----------|
| 26. | Wymiana barier ochronnych w ciągach dróg wojewódzkich | 210 000,00 zł | 48 704,69 € | 6 | maj 18 | PN |
| 27. | Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich | 2 760 000,00 zł | 640 118,75 € | 8 | marzec 18 | PN |
| 28. | Remont miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową oraz ogrodzeniem na terenie przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie | 113 500,00 zł | 26 323,72 € | 2 | maj 18 | PN / UNSS |
| 29. | Remont schodów wejściowych do budynku administracyjnego ZDW w Krakowie | 14 318,82 zł | 3 320,92 € | 1 | kwiecień 18 | PN / UNSS |
| 30. | Roboty remontowe (naprawcze, usuwanie awarii) w zarządzanych nieruchomościach przez ZDW Kraków | 41 000,00 zł | 9 509,01 € | wcr | wcr | PN / UNSS |
| 31. | Remont elewacji w budynku administracyjnym RDWJ | 16 300,00 zł | 3 780,41 € | 1 | czerwiec 18 | PN / UNSS |
| 32. | Remont ogrodzenia w OD Ciężkowice | 43 000,00 zł | 9 972,86 € | 1 | kwiecień 18 | PN / UNSS |
| 33. | Remont dachu w budynku administracyjnym RDWT | 65 000,00 zł | 15 075,26 € | 2 | lipiec 18 | PN / UNSS |
| 34. | Remont wiaty wraz z budynkiem gospodarczym w OD Babice | 9 800,00 zł | 2 272,89 € | 2 | maj 18 | PN / UNSS |
| 35. | Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym RDWNS | 16 300,00 zł | 3 780,41 € | 1 | sierpień 18 | PN / UNSS |
| 36. | Adaptacja nowoprzejętych w zarząd budynków przez ZDW | 27 000,00 zł | 6 262,03 € | wcr | wcr | PN / UNSS |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|----------------|----|-------------|----|
| 37. | Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów przy trasach rowerowych EuroVelo 11, VeloDunajec, Wiślana Trasa Rowerowa | 1 188 607,00 zł | 275 670,15 € | 12 | luty 18 | PN |
| 38. | Budowa Trasy Rowerowej EuroVelo 11 na odcinku Kocmyrzów - granica Województwa Świętokrzyskiego | 6 500 000,00 zł | 1 507 526,03 € | 18 | czerwiec 18 | PN |
| 39. | Budowa kładki rowerowej wraz z Miejscem Obsługi Rowerzystów w m. Zubrzyk w ramach Trasy Rowerowej EuroVelo 11 | 1 900 000,00 zł | 440 661,46 € | 12 | sierpień 18 | PN |
| 40. | Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów MOR przy VeloDunajec na odcinku Zakopane – Sromowce Niżne | 690 000,00 zł | 160 029,69 € | 9 | marzec 18 | PN |
| 41. | Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971: etap III: Modernizacja odcinka Powroźnik – Wierchomla | 560 000,00 zł | 129 879,17 € | 6 | marzec 18 | PN |
| 42. | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą gminną nr 560958K wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Lednica Górna | 305 000,00 zł | 70 737,76 € | 3 | kwiecień 18 | PN |
| 43. | Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów -zadanie 1 | 21 800 000,00 zł | 5 056 010,39 € | 25 | kwiecień 18 | PN |
| 44. | Bieżąca konserwacja nawierzchni DW 775 w m. Szpitary | 480 000,00 zł | 111 325,00 € | 3 | kwiecień 18 | PN |
| 45. | Remont nawierzchni DW 780 w Wygietzowie | 155 000,00 zł | 35 948,70 € | 3 | maj 18 | PN |

USŁUGI

| Lp. | Przedmiot (nazwa) zamówienia | Wartość orientacyjna zamówienia | | Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach) | Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia | Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia |
|-----|---|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | wartość NETTO w zł | wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,3117 zł) | | | |
| 1. | Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części | 95 000 000,00 zł | 22 033 072,80 € | 48 | styczeń 18 | PN |
| 2. | Usługi zimowego utrzymania dróg | 100 000,00 zł | 23 192,71 € | 2 | luty 18 | PN / UNSS |
| 3. | Usługi zimowego utrzymania dróg (DW 967) | 185 000,00 zł | 42 906,51 € | 2 | luty 18 | WR |
| 4. | Usługi zimowego utrzymania dróg (DW 965, 966) | 190 000,00 zł | 44 066,15 € | 2 | luty 18 | WR |
| 5. | Zimowe utrzymanie DW 957, 962 | 271 500,00 zł | 62 968,20 € | 2 | luty 18 | WR |
| 6. | Zimowe utrzymanie DW 953, 955, 956 | 68 500,00 zł | 15 887,01 € | 2 | marzec 18 | WR / UNSS |
| 7. | Zimowe utrzymanie DW 964, 966 | 112 000,00 zł | 25 975,83 € | 2 | marzec 18 | WR / UNSS |
| 8. | Zimowe utrzymanie DW 964, 968 | 69 500,00 zł | 16 118,93 € | 2 | marzec 18 | WR / UNSS |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|-------------|----|-------------|-----------|
| 9. | Zimowe utrzymanie DW 967 | 74 000,00 zł | 17 162,60 € | 2 | marzec 18 | WR / UNSS |
| 10. | Zimowe utrzymanie DW 965, 966 | 32 500,00 zł | 7 537,63 € | 2 | marzec 18 | WR / UNSS |
| 11. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż - Zadanie 1, 4 i 5 | 200 000,00 zł | 46 385,42 € | 12 | sierpień 18 | PN |
| 12. | Nadzór inwestorski (branżowy) dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ | 30 000,00 zł | 6 957,81 € | 6 | lipiec 18 | PN |
| 13. | Nadzór inwestorski (drogowy) dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi DW 957 Krowiarki - Nowy Targ | 50 000,00 zł | 11 596,35 € | 7 | lipiec 18 | PN |
| 14. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi DW 965 Zielona - Limanowa | 100 000,00 zł | 23 192,71 € | 7 | lipiec 18 | PN |
| 15. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Babic | 40 000,00 zł | 9 277,08 € | 10 | luty 18 | PN |
| 16. | Nadzór inwestorski (drogowy) dla inwestycji pn. Obwodnica Tuchowa | 80 000,00 zł | 18 554,17 € | 13 | listopad 18 | PN |
| 17. | Nadzór inwestorski (branżowy) dla inwestycji pn. Obwodnica Tuchowa | 40 000,00 zł | 9 277,08 € | 13 | listopad 18 | PN |
| 18. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz | 30 000,00 zł | 6 957,81 € | 8 | sierpień 18 | PN |
| 19. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna | 30 000,00 zł | 6 957,81 € | 18 | czerwiec 18 | PN |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|------------|----|-----------------|----|
| 20. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW nr 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Zadanie 2A Bartkowa - Gródek | 30 000,00 zł | 6 957,81 € | 18 | lipiec 18 | PN |
| 21. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW nr 975 Paleśnica - Bartkowa - Zadanie 1 Sienna - Dąbrowa | 30 000,00 zł | 6 957,81 € | 10 | czerwiec 18 | PN |
| 22. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek | 40 000,00 zł | 9 277,08 € | 6 | kwiecień 18 | PN |
| 23. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Zatora, Podolsza | 40 000,00 zł | 9 277,08 € | 14 | maj 18 | PN |
| 24. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane | 40 000,00 zł | 9 277,08 € | 14 | czerwiec 18 | PN |
| 25. | Nadzór inwestorski dla zadania pn. Przebudowa mostu w ciągu DW 980 w m. Gromnik | 5 000,00 zł | 1 159,64 € | 4 | II kwartał 2018 | PN |
| 26. | Nadzór inwestorski dla zadania pn. Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem | 7 700,00 zł | 1 785,84 € | 4 | II kwartał 2018 | PN |
| 27. | Nadzór inwestorski dla zadań modernizacji odcinków dróg wojewódzkich | 20 000,00 zł | 4 638,54 € | 4 | II kwartał 2018 | PN |
| 28. | Nadzór inwestorski dla zadań budowy tras rowerowych | 40 000,00 zł | 9 277,08 € | 12 | maj 18 | PN |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|----|-------------|-----------|
| 29. | Nadzór inwestorski dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K i drogami gminnymi nr 100359K nr 100322K i 100213K w Libiążu | 16 300,00 zł | 3 771,17 € | 9 | luty 18 | PN / UNSS |
| 30. | Zarządzający dla inwestycji p.n. Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami | 850 000,00 zł | 197 138,02 € | 30 | kwiecień 18 | PN |
| 31. | Obwodnica Muszyny Etap II - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji ZRID <i>wartość tego zamówienia zależy od ustalenia konkretnego zakresu (długości) trasy obwodowej wdrażanego do dalszych prac - 2,6 km (WARIANT 1 wartości zamówienia) albo 8,5 km (WARIANT 2 wartości zamówienia) - zakres ten zostanie dopiero ustalony</i> | 240 000,00 zł (wariant 1) 980 000,00 zł (wariant 2) | 55 662,50 € (wariant 1) 227 288,54 € (wariant 2) | 24 | luty 18 | PN |
| 32. | Rozbudowa / przebudowa DW 968 Mszana Dolna - Szczawa - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót | 650 406,50 zł | 150 846,88 € | 20 | styczeń 18 | PN |
| 33. | Rozbudowa DW 975 - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót | 325 203,25 zł | 75 423,44 € | 20 | marzec 18 | PN |
| 34. | Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID | 81 300,81 zł | 18 855,86 € | 12 | styczeń 18 | PN / UNSS |
| 35. | Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 953: Budowa chodnika przy DW 953 w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska - opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego | 81 000,00 zł | 18 786,09 € | 8 | marzec 18 | PN / UNSS |
| 36. | Projekt budowlany przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070 km 1+962 w m. Dębno wraz z uzyskaniem decyzji ZRID | 163 000,00 zł | 37 804,11 € | 12 | styczeń 18 | PN |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|-------------|----|----------------|----|
| 37. | Projekt budowlany przebudowy mostu nad kanałem żeglugowym Smolice w m. Jankowice DW 781 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | 41 000,00 zł | 9 509,01 € | 12 | styczeń 18 | PN |
| 38. | Projekt budowlany przebudowy mostu na rzece Sękówka wc DW 977 odc. 240 km 0+220 w m. Siary wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | 53 000,00 zł | 12 292,14 € | 12 | luty 18 | PN |
| 39. | Projekt budowlany przebudowy mostu na rzece Sękówka wc DW 977 odc. 260 km 0+048 w m. Sękowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | 53 000,00 zł | 12 292,14 € | 12 | luty 18 | PN |
| 40. | Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację inwestycji dla trasy rowerowej VeloRudawa na odcinku Trzebinia - Zabierzów | 240 000,00 zł | 55 662,50 € | 12 | czerwiec 18 | PN |
| 41. | Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 965 w m. Laskowa Górna II - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej | 81 000,00 zł | 18 786,09 € | 12 | marzec 18 | PN |
| 42. | Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 967 w m. Winiary - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej | 81 000,00 zł | 18 786,09 € | 12 | marzec 18 | PN |
| 43. | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla zabezpieczenia ujęcia wody pitnej w ramach budowy Budowa połączenia wezła autostrady A4 w Wierzchosławicach z SAG w Tarnowie | 163 000,00 zł | 37 804,11 € | 12 | marzec 18 | PN |
| 44. | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w Nowym Sączu z DW nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 410 000,00 zł | 95 090,10 € | 20 | styczeń 18 | PN |
| 45. | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 260 000,00 zł | 60 301,04 € | 20 | luty/marzec 18 | PN |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|--------------|----|----------------|---|
| 46. | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768 - Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 260 000,00 zł | 60 301,04 € | 20 | luty/marzec 18 | PN |
| 47. | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy przełożenia DW nr 774 w m. Balice wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 810 000,00 zł | 187 860,94 € | 20 | luty 18 | PN |
| 48. | Przebudowa skrzyżowania DW 964 z DK 94 w Wieliczce - opracowanie koncepcji | 81 000,00 zł | 18 786,09 € | 6 | marzec 18 | PN / UNSS |
| 49. | Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K (ul. Osiecka) - opracowanie wielowariantowej koncepcji | 28 000,00 zł | 6 599,55 € | 6 | styczeń 18 | PN / UNSS |
| 50. | Utrzymanie tras rowerowych na terenie Województwa Małopolskiego | 650 000,00 zł | 150 752,60 € | 8 | marzec 18 | PN |
| 51. | Usuwanie pojawiających się na skutek wypadków drogowych, klęsk żywiołowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich | 610 000,00 zł | 141 475,52 € | 5 | II kwartał 18 | WR |
| 52. | Interwencyjne roboty po kolizjach drogowych, roboty porządkowe na drogach | 20 000,00 zł | 4 638,54 € | 12 | wcr | PN / UNSS |
| 53. | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie | 400 000,00 zł | 92 770,83 € | 12 | wrzesień 18 | PN (przetarg przeprowadza broker ubezpieczeniowy jako pełnomocnik Zamawiającego) |
| 54. | Rozliczanie wydatków poniesionych w ramach projektu MKA cz. II | 180 000,00 zł | 41 746,87 € | 36 | styczeń 18 | PN |
| 55. | Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu Małopolska Karta Aglomeracyjna | 280 000,00 zł | 64 939,58 € | 6 | lipiec 18 | PN |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|----------------|----|----------------------------------|--------------|
| 56. | Budowa systemu CICO (checkINcheckOUT) w pociągach KMŁ; wdrożenie i uruchomienie systemu MKA u przewoźników prywatnych realizujących usługi związane z transportem zbiorowym dla WM | 12 500 000,00 zł | 2 899 088,53 € | 24 | wrzesień 18 | PN |
| 57. | Świadczenie usług zarządzania systemem MKA i pełnienie funkcji Operatora systemu MKA | 5 000 000,00 zł | 1 159 635,41 € | 60 | wrzesień 18 | PN |
| 58. | Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego z podziałem na etapy: Etap I z podziałem na dwie części; Etap II z podziałem na cztery części; Etap III z podziałem na trzy części | 260 000,00 zł | 60 301,04 € | 10 | styczeń / luty / marzec 18 | PN |
| 59. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej PA08/PA16 tzw. „cicha nawierzchnia” w ciągu Obwodnicy Gdowa | 74 000,00 zł | 17 162,60 € | 2 | czerwiec 18 | PN / UNSS |
| 60. | Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Tarnów między miejscowościami Nowy Korczyn – Borusowa | 950 000,00 zł | 220 330,73 € | 30 | sierpień 18 | PN |
| 61. | Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020 w podziale na części: Część 1: Poprawa dostępu do sieci TEN-T poprzez modernizację dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín Część 2: Modernizacja połączenia drogowego Prešov - Bardejov – Gorlice | 11 600,00 zł | 2 690,35 € | 1 | luty 18 | PN |
| 62. | Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Zadanie 3 | 40 000,00 zł | 9 277,08 € | 12 | sierpień 18 | PN |
| 63. | Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach z podziałem na zadania | 160 000,00 zł | 37 108,33 € | 1 | maj 18 | PN |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|---|--------|-----------|
| 64. | Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie dróg wojewódzkich w Krakowie/s w Zabierzowie z podziałem na 2 zadania | 71 000,00 zł | 16 466,82 € | 2 | maj 18 | PN |
| 65. | Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach z podziałem na zadania | 46 000,00 zł | 10 668,65 € | 2 | maj 18 | PN / UNSS |

DOSTAWY

| Lp. | Przedmiot (nazwa) zamówienia | Wartość orientacyjna zamówienia | | Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach) | Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia | Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia |
|-----|--|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | wartość NETTO w zł | wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,3117 zł) | | | |
| 1. | Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW | 580 000,00 zł | 134 517,71 € | 12 | grudzień 18 | PN |
| 2. | Małopolskie ronda inspiracji etap II - wykonanie, dostawa i montaż założeń koncepcji | 236 000,00 zł | 54 734,79 € | 5 | kwiecień 18 | PN |
| 3. | Dostawa i montaż urządzeń przeznaczonych do zarządzania dostępnością parkingów Park&Ride | 2 500 000,00 zł | 579 817,71 € | 24 | marzec 18 | PN |
| 4. | Dostawa znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 500 000,00 zł | 115 963,54 € | 10 | luty 18 | PN |

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji poszczególnych pozycji przedstawionych w powyższym wykazie.

Powyzszy plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych ma charakter poglądowy i służy do przedstawienia wyłącznie zamierzeń Zamawiającego.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018 r. - KOREKTA 15

miejsce: Kraków, data: 6 czerwca 2018 r.

DYREKTOR

mgr inż. Marta Maj

Oznaczenia skrótów używanych w tabeli:

| | |
|------|--|
| X | <i>nie dotyczy</i> |
| PN | <i>przetarg nieograniczony</i> |
| PO | <i>przetarg ograniczony</i> |
| WR | <i>zamówienie z wolnej ręki</i> |
| NO | <i>negocjacje z ogłoszeniem</i> |
| DK | <i>dialóg konkurencyjny</i> |
| NB | <i>negocjacje bez ogłoszenia</i> |
| ZOC | <i>zapytanie o cenę</i> |
| LE | <i>licytacja elektroniczna</i> |
| PI | <i>partnerstwo innowacyjne</i> |
| UNSS | <i>ustawy nie stosuje się (zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP)</i> |
| wcr | <i>w ciągu roku</i> |