

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
PRZEWDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2019 r. - KOREKTA 1**

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Przedmiot (nazwa) zamówienia	Wartość orientacyjna zamówienia		Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach)	Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia	Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia
		wartość NETTO w zł	wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,3117 zł)			
1.	Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m. Jabłonka na czas budowy nowego mostu drogowego w odc. 100 km 9+561 DW 957 w m. Jabłonka	810 000,00 zł	187 860,94 €	11	styczeń 19	PN
2.	Budowa Trasy Rowerowej EuroVelo 11 na odcinku Luśtawice - Ostrów	8 500 000,00 zł	1 971 380,20 €	18	lipiec 19	PN
3.	Budowa Trasy Rowerowej VeloSkawa na odcinku od Wadowic do Jeziora Mucharskiego	2 500 000,00 zł	579 817,71 €	18	maj 19	PN
4.	Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Górka, gmina Szczurowa	240 000,00 zł	55 662,50 €	5	marzec 19	PN

5.	Realizacja projektów „BO! Małopolska” edycja II – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Przesławice w Waganowice poprzez budowę zatok autobusowych i chodników przy DW 775	325 000,00 zł	75 376,30 €	6	marzec 19	PN
6.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Przesławice i Waganowice poprzez budowę zatok autobusowych i chodników przy DW 775	325 000,00 zł	75 376,30 €	5	maj 18	PN
7.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja III - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła przy ul. Galicyjskiej, powiat chrzanowski, gm. Alwernia	80 000,00 zł	18 554,17 €	7	marzec 19	PN
8.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - odwodnienie DW 780 w m. Poręba Żegoty	81 000,00 zł	18 786,09 €	7	marzec 19	PN
9.	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - przebudowa mostu w ciągu DW 781 w m. Wygieźłów	3 200 000,00 zł	742 166,66 €	7	marzec 19	PN
10.	Modernizacja DW 781 Zator - Wieprz	2 840 000,00 zł	658 672,91 €	6	marzec 19	PN
11.	Roboty naprawcze z gwarancji do umowy 181/2007/ZDW	320 000,00 zł	74 216,67 €	6	marzec 19	PN
12.	Modernizacja DW 946 Kuków - Stryszawa	1 070 000,00 zł	248 161,98 €	6	marzec 19	PN

13.	Modernizacja DW 949 Osiek	1 220 000,00 zł	282 951,04 €	6	marzec 19	PN
14.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Osiek	81 300,00 zł	18 855,67 €	7	marzec 19	PN / UNSS
15.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewodzkiej nr 949 w m. Osiek poprzez budowę chodnika oraz montaż luster drogowych	323 089,00 zł	74 933,09 €	7	marzec 19	PN
16.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja III - budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Polanka Wielka	81 300,00 zł	18 855,67 €	7	marzec 19	PN / UNSS
17.	Modernizacja DW 781 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska	1 620 000,00 zł	375 721,87 €	6	marzec 19	PN
18.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja III - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Czastaw poprzez budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy DW 964	81 300,00 zł	18 855,67 €	7	marzec 19	PN / UNSS
19.	Rozbudowa DW 964 Wola Batorska - Świniary	11 430 000,00 zł	2 650 926,55 €	20	styczeń 19	PN
20.	Modernizacja DW 965 Bochnia ul. Proszowska	1 160 000,00 zł	269 035,42 €	6	marzec 19	PN

21.	Modernizacja DW 966 Gdów - Zagórzany	850 000,00 zł	197 138,02 €	6	marzec 19	PN
22.	Modernizacja DW 967 Gierczyce - Łapczyca	1 220 000,00 zł	282 951,04 €	6	marzec 19	PN
23.	Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem	3 240 000,00 zł	751 443,75 €	8	luty 19	PN
24.	Modernizacja DW 975 Bujne - Bartkowa Posadowa	1 380 000,00 zł	320 059,37 €	8	marzec 19	PN
25.	Umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Żabno DW 975	30 000,00 zł	6 957,81 €	1	wcr	PN / UNSS
26.	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - przebudowa mostu w ciągu DW 977 w m. Małastów	1 600 000,00 zł	371 083,33 €	6	kwiecień 19	PN
27.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - budowa parkingu przy DW 977 w m. Zborowice	79 000,00 zł	18 322,24 €	7	marzec 19	PN / UNSS
28.	Remont chodników na moście w m. Małastów	20 000,00 zł	4 638,54 €	1	wcr	PN / UNSS
29.	Montaż balustrady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Gromnik	8 500,00 zł	1 971,38 €	1	wcr	PN / UNSS

30.	Modernizacja DW 980 Biecz	815 000,00 zł	189 020,57 €	6	marzec 19	PN
31.	Remont dylatacji na moście w m. Golanka	40 000,00 zł	9 277,08 €	1	wcr	PN / UNSS
32.	Montaż balustrady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Fałciszcza	7 500,00 zł	1 739,45 €	1	wcr	PN / UNSS
33.	Przebudowa wpustów ulicznych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Siemiechów	4 000,00 zł	927,71 €	1	wcr	PN / UNSS
34.	Bieżąca konserwacja, drobne naprawy, utrzymanie techniczne budynków ZDW	160 000,00 zł	37 108,33 €	wcr	wcr	PN
35.	Remont ogrodzenia przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie	60 000,00 zł	13 915,62 €	2	lipiec 19	PN / UNSS
36.	Remont wiaty magazynów sypkich w OD w Babicach	48 000,00 zł	11 132,50 €	2	czerwiec 19	PN / UNSS
37.	Remont pomieszczeń RDW Tarnów	32 000,00 zł	7 421,67 €	2	kwiecień 19	PN / UNSS
38.	Remont nawierzchni placu w OD Ciężkowice	24 000,00 zł	5 566,25 €	2	kwiecień 19	PN / UNSS
39.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	1 500 000,00 zł	347 890,62 €	5	czerwiec 19	PN

40.	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	62 000,00 zł	14 379,48 €	2	styczeń 19	PN / UNSS
41.	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	950 000,00 zł	220 330,73 €	22	styczeń 19	PN
42.	Remont sygnalizacji świetlnych	220 000,00 zł	51 023,96 €	3	lipiec 19	PN
43.	Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich	3 600 000,00 zł	834 937,50 €	9	luty 19	PN
44.	Wymiana barier ochronnych w ciągach dróg wojewódzkich	400 000,00 zł	92 770,83 €	7	marzec 19	PN
45.	Uszorstnienie nawierzchni na odcinkach dróg wojewódzkich	400 000,00 zł	92 770,83 €	6	kwiecień 19	PN
46.	Wymiana czujników w stacjach meteo	325 000,00 zł	75 376,30 €	3	lipiec 19	PN

USŁUGI

Lp.	Przedmiot (nazwa) zamówienia	Wartość orientacyjna zamówienia		Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach)	Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia	Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia
		wartość NETTO w zł	wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,3117 zł)			
1.	Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 975 Palesnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - zad. 1 odc. Sienna Dabrowa” (branża elektryczna i teletechniczna)	20 000,00 zł	4 638,54 €	5	marzec 19	PN
2.	Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 975 Palesnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - zad. 1 odc. Sienna Dabrowa” (branża konstrukcyjna)	15 000,00 zł	3 478,91 €	4	marzec 19	PN
3.	Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 975 Palesnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - zad. 2A odc. Bartkowa posadowa - Gródek” z podziałem na zadania (branża elektryczna i teletechniczna)	30 000,00 zł	6 957,81 €	15	lipiec 19	PN
4.	Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Obwodnica Skawiny od DK nr 44 do DW 953 (branża drogowa, teletechniczna i elektryczna)	30 000,00 zł	6 957,81 €	6	II kwartał 19	PN
5.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: OBWODNICA TUCHOWA (branża drogowa, mostowa)	100 000,00 zł	23 192,71 €	18	II kwartał 19	PN
6.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: OBWODNICA TUCHOWA (branża energetyczna, teletechniczna, gazowej i wodno-kanalizacyjna)	20 000,00 zł	4 638,54 €	18	II kwartał 19	PN

7.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: ROZBUDOWA DW 969 (branża energetyczna, teletechniczna, gazowa i wodno-kanalizacyjna)	20 000,00 zł	4 638,54 €	8	II kwartał 19	PN
8.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 Krowiarki - Nowy Targ (roboty branżowe)	20 000,00 zł	4 638,54 €	10	marzec 19	PN
9.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 Krowiarki - Nowy Targ (nadzór drogowy)	40 000,00 zł	9 277,08 €	10	marzec 19	PN
10.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 Krowiarki - Nowy Targ (nadzór mostowy)	40 000,00 zł	9 277,08 €	10	marzec 19	PN
11.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Limanowa (nadzór branżowy)	30 000,00 zł	6 957,81 €	10	marzec 19	PN
12.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781 (nadzór branżowy)	30 000,00 zł	6 957,81 €	12	marzec 19	PN
13.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa Dw 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek - Etap II (nadzór branżowy)	30 000,00 zł	6 957,81 €	12	kwiecień 19	PN
14.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa 973 Żabno-Kozłów Zadanie 1	20 000,00 zł	4 638,54 €	17	sierpień 19	PN

15.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż – ETAP I. Zadanie 1 Szczawa – Kamienica i Zadanie 4 Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z ul. Orkana DP 1629 w m. Mszana Dolna	30 000,00 zł	6 957,81 €	7	marzec 19	PN
16.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż – ETAP II. Zadanie 3 Lubień – Mszana Dolna (nadzór branżowy)	30 000,00 zł	6 957,81 €	10	marzec 19	PN
17.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż – ETAP II. Zadanie 3 Lubień – Mszana Dolna (nadzór drogowy)	60 000,00 zł	13 915,62 €	10	marzec 19	PN
18.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż – ETAP I: Zadanie 5 Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż	15 000,00 zł	3 478,91 €	7	marzec 19	PN
19.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94- etap I (branża energetyczna, teletechniczna, gazowa i wodno-kanalizacyjna)	30 000,00 zł	6 957,81 €	20	sierpień 19	PN
20.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa	30 000,00 zł	6 957,81 €	9	marzec 19	PN
21.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Obwodnica Koszyc	30 000,00 zł	6 957,81 €	18	marzec 19	PN
22.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1 (nadzór drogowy)	50 000,00 zł	11 596,35 €	12	kwiecień 19	PN

23.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1 (nadzór mostowy)	140 000,00 zł	32 469,79 €	12	kwiecień 19	PN
24.	Nadzór branżowy nad budowanymi trasami rowerowymi	40 000,00 zł	9 277,08 €	12	marzec 19	PN
25.	Nadzór inwestorski dla zadania przebudowa mostu w ciągu DW 781 w m. Wygieźłów (nadzór branżowy)	20 000,00 zł	4 638,54 €	6	II kwartał 19	PN
26.	Nadzór inwestorski dla zadania przebudowa mostu w ciągu DW 977 w m. Małastów (nadzór branżowy)	13 000,00 zł	3 015,05 €	6	II kwartał 19	PN
27.	Nadzór inwestorski dla zadania Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem (nadzór branżowy)	6 000,00 zł	1 391,56 €	4	II kwartał 19	PN
28.	Nadzór inwestorski dla zadań modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (nadzór branżowy)	12 000,00 zł	2 783,12 €	4	II kwartał 19	PN
29.	Budowa połączenia Autostrady A4 Węzeł Wierchostawice z SAG Tarnów - opracowanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem ZRID	4 880 000,00 zł	1 131 804,16 €	22	marzec 19	PN
30.	Przełożenie DW 967 stanowiącej drogowej Łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów - Książnice - Łęzkowice z DK nr 4 w miejscowości Targowisko -opracowanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem ZRID	810 000,00 zł	187 860,94 €	22	marzec 19	PN

31.	Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 965 w m. Laskowa Górna II - opracowanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem ZRID	140 000,00 zł	32 469,79 €	10	marzec 19	PN
32.	Przebudowa mostu przez rz. Wisłę (suche koryto) w ciągu DW 933 odc. 010 km 0+ 327,0 w m. Brzeszcze - opracowanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem ZRID	120 000,00 zł	27 831,25 €	22	marzec 19	PN / UNSS
33.	Przebudowa mostu na pot. Bednarka w ciągu DW 993 odc. 060 km 5+ 316,0 - opracowanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem ZRID	81 000,00 zł	18 786,09 €	22	marzec 19	PN / UNSS
34.	Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Nowe Brzesko – opracowanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem ZRID	1 050 000,00 zł	243 523,44 €	22	marzec 19	PN
35.	Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację inwestycji dla trasy rowerowej VeloRudawa na odcinku Trzebinia - Zabierzów	600 000,00 zł	139 156,25 €	12	kwiecień 19	PN
36.	Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW 966 w m. Zagórzany	120 000,00 zł	27 831,25 €	10	luty 19	PN / UNSS
37.	Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW 977 w m. Nowodworze	98 000,00 zł	22 728,85 €	10	luty 19	PN / UNSS
38.	Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW 967 w m. Winiary	325 000,00 zł	75 376,30 €	10	luty 19	PN

39.	Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW 773 w m. Sułoszowej	120 000,00 zł	27 831,25 €	10	luty 19	PN / UNSS
40.	Studium lokalizacyjno funkcjonalnoo ruchowe rozwoju układu komunikacyjnego - OBSZAR PIENIN	490 000,00 zł	113 644,27 €	12	styczeń 19	PN
41.	Wielowariantowe Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe budowy obwodnicy - OBWODNICA LISZEK	285 000,00 zł	66 099,22 €	18	marzec 19	PN
42.	Przebudowa mostu przez rzekę Harbutówkę w ciągu DW 956 w m. Sułkowice - opracowanie koncepcji	81 000,00 zł	18 786,09 €	10	marzec 19	PN / UNSS
43.	Wielowariantowa koncepcja budowy obwodnicy wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OBWODNICA NOWGO TARGU	405 000,00 zł	93 930,47 €	18	marzec 19	PN
44.	Wielowariantowa koncepcja budowy obwodnicy wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OBWODNICA BOCHNI	490 000,00 zł	113 644,27 €	18	marzec 19	PN
45.	Wielowariantowa koncepcja budowy obwodnicy wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OBWODNICA JANKOWIC	325 000,00 zł	75 376,30 €	18	marzec 19	PN
46.	Wielowariantowa koncepcja budowy obwodnicy wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OBWODNICA NOWGO TARGU	490 000,00 zł	113 644,27 €	18	marzec 19	PN

47.	Wielowariantowa koncepcja budowy obwodnicy wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OBWODNICA KLUCZ	325 000,00 zł	75 376,30 €	18	marzec 19	PN
48.	Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj.: wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego (cztery etapy)	260 000,00 zł	60 301,04 €	10	luty / marzec 19	PN
49.	Usuwanie pojawiających się na skutek wypadków drogowych, klęsk żywiołowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW	330 000,00 zł	76 535,94 €	9	marzec 19	PN
50.	Utrzymanie tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego	530 000,00 zł	122 921,35 €	9	marzec 19	PN
51.	Utrzymanie i administrowanie systemami ITS	1 900 000,00 zł	440 661,46 €	32	marzec 19	PN
52.	System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów	1 000 000,00 zł	231 927,08 €	8	marzec 19	PN
53.	Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych administrowanych przez RDWT	66 000,00 zł	15 307,19 €	6	kwiecień 19	PN / UNSS
54.	Wynajem toalet na ścieżkach rowerowych	17 000,00 zł	3 942,76 €	6	kwiecień 19	PN / UNSS

55.	Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice	120 000,00 zł	27 831,25 €	10	luty 19	PN / UNSS
56.	Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Kraków	130 000,00 zł	30 150,52 €	10	luty 19	PN
57.	Bieżące utrzymanie rond w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jakubowice	105 000,00 zł	24 352,34 €	9	marzec 19	PN
58.	Bieżące utrzymanie rond w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Krakowie	40 000,00 zł	9 277,08 €	9	marzec 19	PN
59.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie	400 000,00 zł	92 770,83 €	12	wrzesień 19	PN (przetarg przeprowadza broker ubezpieczeniowy działający jako pełnomocnik Zamawiającego)

DOSTAWY

Lp.	Przedmiot (nazwa) zamówienia	Wartość orientacyjna zamówienia		Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach)	Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia	Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia
		wartość NETTO w zł	wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,3117 zł)			
1.	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II Zadanie 4 - Budowa systemu CICO (checkINcheckOUT) w pociągach KMŁ. Wdrożenie i uruchomienie systemu MKA u przewoźników prywatnych realizujących usługi związane z transportem zbiorowym dla WM. Budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w obrębie systemu MKA	9 000 000,00 zł	2 087 343,74 €	22	marzec 19	PN
2.	Dostawa znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	555 000,00 zł	128 719,53 €	11	styczeń 19	PN
3.	Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW	580 000,00 zł	134 517,71 €	12	grudzień 19	PN
4.	Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów	400 000,00 zł	92 770,83 €	24	marzec 19	PN

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji poszczególnych pozycji przedstawionych w powyższym wykazie.

Wskazane w wykazie warunki udzielenia poszczególnych zamówień są orientacyjne, nieostateczne i niewiążące.

Powyższy plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych ma charakter poglądowy i służy do przedstawienia wyłącznie zamierzeń Zamawiającego.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2019 r. - KOREKTA 1

miejsowość: Kraków, data: 15 marca 2019 r.


DYREKTOR
mgr inż. Marta Maj

Oznaczenia skrótów używanych w tabeli:

X	<i>nie dotyczy</i>
PN	<i>przetarg nieograniczony</i>
PO	<i>przetarg ograniczony</i>
WR	<i>zamówienie z wolnej ręki</i>
NO	<i>negocjacje z ogłoszeniem</i>
DK	<i>dialog konkurencyjny</i>
NB	<i>negocjacje bez ogłoszenia</i>
ZOC	<i>zapytanie o cenę</i>
LE	<i>licytacja elektroniczna</i>
PI	<i>partnerstwo innowacyjne</i>
UNSS	<i>ustawy nie stosuje się (zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP)</i>
wcr	<i>w ciągu roku</i>

