Zatgcznik nr 8.3. SWZ

N M ALO P O LS I(A (zn. ZDW-DN-4-271-10/24)

UMOWA nr ......[2024/ZDW (wz6r)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-10/24 przeprowadzonego
w trybie podstawowym — wariant 1 / bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 i innymi przepisami ustawy
z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej
dalej ustawg PZP), zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

3.

1.

§1

Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn. Konserwacja
nawierzchni bitumicznych polegajgca na uszorstnieniu drég wojewodzkich na terenie
wojewodztwa malopolskiego — z podzialem na czesSci: Czesé nr 3 — DW 780 zwanego dalej
zadaniem.

Przedmiot umowy stanowi wykonanie konserwacyjnych robét budowlanych w ramach odcinka
drogi wojewddzkiej nr 780 (odc. 240 km 0+010 — km 0+890 / diugo$¢ 880 mb) w m. Libigz —
zgodnie z wykazem dotyczgcym Czesci nr 3 i wedle zakresu prac okreslonego trescig kosztorysu
ofertowego dla Czesci nr 3.

Zadanie obejmuje:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robdt (na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu przekazanego przez
Zamawiajgcego) — wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja oznakowania),

utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 780 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy
do jej zakonczenia,

wykonanie robdt budowlanych, w tym m.in. uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno, mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, wykonanie
warstwy Scieralnej SMA 11), $cinanie i uzupetnianie poboczy,

wprowadzenie statej organizacji ruchu (oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe).

Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zaméwienia
(OP2Z) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy: 100 dni od daty zawarcia umowy.



Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieh dokonania kohcowego odbioru
robét objetych zadaniem okreslony w protokole odbioru koncowego robot, ktory stanowi wytgczny
dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpozniej w terminie 3 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zglosi pisemnie gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu rob6t dokonaé odbioru roboét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robot i ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy
w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje
sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg na kwote kosztorysowg
NI€ WYZSZG NIZ wecveerienarnnrannenss zt (sfownie .........c.ccoiiiiiiiiiiiii ) brutto okreslong w ofercie
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

Warto$¢ umowy wskazana w ust. 1 jest wartoscia maksymalng majgcg zastosowanie w wypadku
wykonania elementéw rozliczeniowych zawartych w formularzu kosztorysu ofertowego stanowigcym
zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Podstawg do rozliczenia wykonanych robot bedg ceny jednostkowe (brutto) zawarte w formularzu
kosztorysu ofertowego oraz faktyczny obmiar robét. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie
wynik iloczynu ilosci wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego robdét oraz cen jednostkowych
podanych w formularzu kosztorysu ofertowego.

Ustalona przez Strony maksymalna wysokos¢é wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
oraz ceny jednostkowe (brutto) podane w formularzu kosztorysu ofertowego nie ulegajg zmianie
przez caty okres obowigzywania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje si¢, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci w sposdb gwarantujgcy,
iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspodtdziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zaméwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkéw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, po przekazaniu
przez Wykonawce Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie uméw ubezpieczenia
OC kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami —
spetniajgce wymaganie okreslone w ust. 5, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy. W przypadku niewypetnienia przedmiotowego obowigzku Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu przediozenia
przez niego wymaganych zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentéw ubezpieczeniowych,



przy czym niniejsze nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie obowigzkéw
cigzgcych na Wykonawcy, w tym w szczegolnosci terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umow ubezpieczenia
speftniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogolne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy Wykonawca
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)
Ubezpieczony Wykonawca,

Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktéw trwajacych dtuzej niz 1 rok — polisa moze byé wystawiona
na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rwnowartos¢
100 % wartosci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 10 000 000,00 zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit tagczny na szkody rzeczowe i osobowe
udziat wkasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia.

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

Zakres ubezpieczenia OC (wtgczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z ich nienalezytego

wykonania; 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikfe z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw, 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

wibracje — limit 2 000 000,00 zt

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialno$ci cywilnej

3) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wigcej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wigcej niz 1 000 000,00 zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajagcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesdli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wlasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastgpujgcg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potrgcenie z faktury kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wlasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) ) ) R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny




10.

11.

12.

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robot kontraktowych; Maksymalny udziat wtasny:

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu; 10 % min. 20 000,00 zt dla szkéd
powstatych na skutek zywiotdéw natury / sit przyrody

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu 20 000,00 zt dla pozostatych szkéd

z wigczeniem klauzuli reprezentantéw Limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie:

20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
sgsiedztwie, stanowigcym wiasnosc¢ lub bedgcym na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

prowadzone sg roboty .

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate Okres konserwaciji: limit min. 3 miesigce
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate za kazdy 1 miesigc kontraktu,

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas maksymalnie 36-miesiecy tgcznie
wykonywania roboét budowlano-montazowych w podstawowym okresie Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie). Dla klauzuli 201: do 10 % wartosci szkody,
Klauzule: 003 i 004 nie mniej niz 40 000,00 z
Klauzula: 201

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 115 i 200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac 1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % wartos$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych umoéw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i roboét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjna.

Po zakonczeniu robét Wykonawca winien usung¢ poza teren budowy wszystkie urzadzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbiorki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilo$¢ uzytecznych materiatdw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wiasny koszt
odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki podlegajg
utylizacji przez Wykonawce.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$¢ do robét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedag
gotowe do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robot na czas
prowadzenia robét wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robot. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6ot Wykonawca musi
dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym bedg mogli dawa¢
sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujacym sie na drodze w czasie prowadzenia robot.
W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce



13.
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16.

wymagane przeszkolenie pracownikow Wykonawcy. Wykonawca powiadamia¢é bedzie przed
przystgpieniem do robot o wszelkich pdzniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoéch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji
zapisany w formacie PDF, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, w tym:

a) kopie umowe;

b) kopie oferty;

c) dziennik przebiegu roboét (oryginat);

d) kopie umoéw z podwykonawcami;

e) harmonogram robdt;

f)  wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

g) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

h) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcéw;

i) polise ubezpieczeniows;

j)  protokét przekazania terenu budowy;

k) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

[)  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw budowlanych oraz
oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

n) badania materiatow;

0) recepty MMA, betony;

p) wyniki pomiaréw (np. réwnos¢ podtuzna, réwnos¢ poprzeczna, SRT);

d) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robot;

r) deklaracje zgodnosci materiatdbw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

s) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robdt w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, zastosowane materiaty budowlane;
dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

t)  protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzgdzeh infrastruktury
technicznej wiascicielom urzadzen;

u) rozliczenie finansowe;

v) protokdt odbioru koncowego robdt;

w) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;

x) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazan Inspektora nadzoru.

Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu

zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku

z wykonywanym lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedg
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

2) W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne os$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie stosunku prace pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,
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3)

4)

5)

6)

7

8)

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikow na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.

Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizacji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikow.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zadaé
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umow o prace
(po$wiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz Zzadania
przediozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcédw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze rowniez zwracaé sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych przedmiot
zamoOwienia, w szczegoélnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogdéw wynikajgcych z niniejszej umowy przez
Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci
na podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogdéw zwigzanych
z wykazywaniem spetiania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz
bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikow wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okre$lone w umowie. Zapisy
pkt 1 — 7 stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany
wykazu pracownikow (jezeli takowy zostat przekazany wczesniej Zamawiajgcemu). Na Zzagdanie
Zamawiajgcego, w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana
tego pracownika.

Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac¢ sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegélnosci art. 68
ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania
wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
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umowy wniesé o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykaza¢ zlozeniem stosownego os$wiadczenia w terminie niezwlocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw, jak réwniez nieziozenie na wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowacC skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, jezeli Wykonawca jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza, w terminie
7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie przekaze Zamawiajgcemu informacje
dotyczace jego miejsca zamieszkania.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
W ZAKIESIE ..oieiiiiii i (zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w ofercie
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy

zakresu przedmiotu umowy (czesci zamowienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza

powierzy¢ Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okre$lonymi

w niej zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci zamoéwienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu

ust. 1.

Powierzenie  wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamodwienia

do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia

zobowigzany jest poda¢é Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli

Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje zamdéwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien

zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej,

w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych

Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje czesci zamdwienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania

warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem lub

podmiotami albo wykaza¢, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizac;ji
zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajacej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktory miatby je wykonywacé, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie pdzniej



3)

4)

5)

6)

7

niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robaot.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢é w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy skfada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 8,

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

Wymagania dotyczgce umow podwykonawczych

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegodtowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  zamierzajgcy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robé6t budowlanych obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tredci zgodnej z przedkiadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie rob6t bedacych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie
stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontek$cie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie beda akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreSlonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreSlonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okre$lonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegodlnosci nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w
art. 647" KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego Ww procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegoélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art. 647" KC.

Zgodnie z regulacjg art. 647" KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce
przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przeditozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w pkt 8, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej
umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych w pkt 15 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu umoéw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdinych umoéw
o0 podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia konieczno$ci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji
niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania
stosownej aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia.

W wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetiania przez Wykonawce
réwniez obowigzkow w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamodwienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2i 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg monitoringu umow
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym
mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktory mowa w art. 647" § 2 KC i nie moga
stanowi¢ podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastapi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowac¢ skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowodoéw potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy 2z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajacg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy 2z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu umow
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy Ilub ustugi) przez odpowiednio
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure,
o ktérej mowa w pkt 13.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zapfate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegoélnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszag niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opoznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcoéw wspodinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze
powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno
z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie Iub
nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej umowy.

§6

ZamawiajgCy WYZNaczZa P. ...ccccccceeeeeeeiiannns — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza pP. .ccccceeeerrcieieneen — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
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§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pozniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér korcowy,

c) odbior likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Jezeli catos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpézniej w terminie 3 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robot
do odbioru kohcowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robét zakonczyé czynnosci odbioru robét — z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.
W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioru w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.
Odbior w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbioér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji
jakosci pod warunkiem, Zze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie gwarancji,
jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzah wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy pfatne bedzie na podstawie faktury wystawionej
w oparciu o protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy (robot).

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych Podwykonawcéw)
Wykonawca wraz z fakturg sktadang w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedtozenia
dowodéw zaptaty wszelkich naleznosci (wynagrodzenia) przystugujgcych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
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0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie
kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ziozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 4.
Faktura wystawiona przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winna zawieraé
nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewoddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Fakture nalezy ztozy¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktura ptatna bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek
WYKONAWCY: ..eeieiiiiiii e
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie
i nastepnie widniejgcy na skladanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢
rachunek znajdujgcy sie w Wykazie Podatnikow VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcow
bedacych podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikaciji
ze strony Zamawiajgcego, a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego
warunku nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzgdzenia aneksu, jednak dla celéw
porzgdkowych winna byé ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlegac
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, Zze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg warto$¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
.... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z o$wiadczeniem zawartym
w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego udziela gwarancji
jakosci i rekojmi na okres 12 miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych
wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje
sie niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpic
nie pozniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie
wymagan zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usunigcia wad
stronie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd
wyniklych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okres$lajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym urzadzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczgcym urzgdzen obcych (sieci) odbywac sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkow okreslonych przez zarzgdcéw lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§11

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw prawnych

dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepiséw

KC, ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujgcych regulacji prawnych. Postanowienia umowne

w zaden sposdb nie wylgczajg, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

wynikajgcego z przepiséw prawa.

Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych

skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego),

jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejsza umowe (jezeli sytuacja taka

wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada), w szczegdlnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkéw

zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robét po przekazaniu
terenu budowy,
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b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 3 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcéw okreslone
w niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzgcych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych umow
podwykonawczych, w szczegdlnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedkfadania
wymaganych dokumentéw i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogéw,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z niniejszg umowa,

i) nastgpi utrata mocy wigzacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
wniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
ubezpieczeniowymi) i nie =zostanie przedtozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Ilub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed uptywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

i) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -—
w szczegolnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w Swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Zamawiajgcy moze skorzystaé z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuacji lub okolicznosci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

Ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegodlnosci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub
bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu niniejszego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okoliczno$ci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztosé (ex nunc) w zakresie rozliczeh stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegolnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,
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b)

c)

d)

f)

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robot wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktorym mowa w lit. c; protokét inwentaryzacji robét wykonanych bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujacej wynagrodzenie za prace wykonane w
ramach umowy i nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw Ilub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkdéw — nie krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkow okreslonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbioru robét wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty,

przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzacji.

§12

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a)

b)

c)

d)

niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zaistnienia takiego opdznienia
(przekroczenia terminu), liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu
umowy; w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany (w rozumieniu
zafakturowany — w trybie okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci
(wedlug stanu na moment zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara
umowna bedzie naliczana w wysokosci 0,05 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zaistnienia takiego opoznienia
(przekroczenia terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;
niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku
jego wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 8,

braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejsze;j
umowy — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,
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e) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie
Z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
Z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

g) niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

h) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy -—
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

i) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1; w sytuacji
jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy, ktéra zostata
juz wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana —
w trybie okresSlonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania
przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robot
wykonanych dokonywanego na takg okoliczno$¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy),
przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen terminéw wykonania przez Wykonawce
poszczegodlnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia opdznienia
w realizacji tych obowigzkéow (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindw) z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okoliczno$ci od niego niezaleznych. Cigzar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniate opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, przekroczy 20 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1
réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie ponidst szkody.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja
taka wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest do
zapfacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapisdw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi,
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b) nieuzasadnionego w S$wietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§13

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majacych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a)

b)

c)

d)

f)
a)

h)

i)
)

k)

1)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem nieprzewidzianych
prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen i okolicznosci
zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamédwienia, w szczegdlnosci robot
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

koniecznoscig usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma
wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia podstawowego,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych oraz koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodno$ci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntow
oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych zwigzanych z tym prac,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majgcej wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia podstawowego,

wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,
zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, oséb
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdinosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkahcow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, majgcych wplyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuacji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiarow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zaméwienia,
zmiang przepisdw prawnych majgcg wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia,
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3)

4)

5)

6)

7

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie, w tym wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,

n) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

0) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zamoéwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wpltyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczeh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdélnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowe;j

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznosc¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi byé

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie

byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (fj. zarbwno w ramach

okredlonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione

i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktow za

wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowienn umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie

stosowanych regulacji prawnych zamowiehn dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych,

ktorych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcéw
czesci zamodwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamodwienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotow, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,
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8)

9)

10)

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdélnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacije
procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkoéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisébw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscia wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania pfatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminébw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgca
w szczegodlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwos¢, niecelowo$¢, zbednosé, bezprzedmiotowosé
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zaméwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spofeczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta s$rodkoéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, rob6ot w obrebie ciekdéw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowej
organizacji ruchu, czy urzadzeh ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, oraz
wytgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania rob6t z uwagi na umiejscowienie ich
w miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostalo wczesniej zidentyfikowane
oraz wytgczeniem tych elementdw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamoéwienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

porzgdkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdolnosci zwigzane ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz oséb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy

wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji

umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim
podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosc
lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza
sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
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podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznos$ci uzasadniajacej wprowadzenie tego typu modyfikacii;

12) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

13) zmiany nie sg istotne w $wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto
porzgdkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron
umowy, tresci oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowien umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢é dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,

winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczacy konkretnej zmiany wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadno$¢ wniosku.

§14

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez
wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewypfacenia
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnodci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania przedmiotu umowy okazato sig, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci
w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy
w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwigkszenia kosztéw wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgadzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznos$ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania zaméwienia albo wykonania zamdéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspétmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego.

Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 15

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
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W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak rowniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie sad wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwo$¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z formularzem kosztorysu ofertowego) — zat. nr 2.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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