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I.  Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegająca na:

-    opracowanie  projektu  prac  geologicznych  dla  rozpoznania  obszaru  urwiska  w  obrębie

korpusu drogowego,

-   opracowanie dokumentacji geologiczno – inŜynierskiej na terenie urwiska wraz z wnioskami

oraz zaprojektowaniem skutecznego sposobu zabezpieczenia korpusu drogowego przed

następstwami ruchów masowych,

-     pozyskanie zgód na wejście w teren w formie umów uŜyczenia,

- opracowanie  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  oraz  pozyskanie  stosownych  do

zakresu zadania decyzji i uzgodnień,

- opracowanie  przedmiaru  robót,  kosztorysu  uproszczonego,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych odbudowy odcinka drogi wojewódzkiej  nr 949 o

długości  około 30 mb w m. Polanka Wielka odc. 100 w km 1+880,

- wykonaniu odbudowy warstw konstrukcyjnych drogi.

1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu i zakres robót

-  Długość odcinka drogi do odbudowy – 30 mb,

-  Klasa techniczna – droga klasy Z,

-  ObciąŜenie – 100 kN/oś,

-  Kategoria ruchu – KR-3 

-  Szerokość korony drogi – 7,5 m (w tym pobocza 2x0,9 m i jezdnia 5,70m),

- Wykonanie zabezpieczenia skarpy urwiska na długości 30 mb strona prawa tj. odc.100 w

km 1+880 oraz na długości 80mb,

- Odbudowa  konstrukcji  nawierzchni  na  długości  30  mb  odc.  100  w  km  1+880

zaprojektowanej  dla  kategorii  ruchu   KR-3  (zgodnie  z  „warunkami  technicznymi”

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. Dz. U. Nr 43),

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Droga wojewódzka nr 949 przebiega w terenie niezabudowanym. Na odcinku referencyjnym 100

na  pasie  prawym w km 1+880  wystąpiło  osunięcie  się  skarpy  wraz  z  poboczem gruntowym.

Powstałe  uszkodzenia  stwarzają  zagroŜenie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  przy

niekorzystych warunkach mogą być powodem wprowadzenia ograniczeń ruchu kołowego.

W  związku  z  powyŜszym  koniecznym  jest  w  trybie  pilnym  wykonanie  niezbędnych  prac

zabezpieczających i remontowych osuwającej się skarpy wraz z odbudową korpusu drogi.

Program  funkcjonalno  –  uŜytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  realizacji

i  przekazania  w  uŜytkowanie  wszystkich  elementów  korpusu  drogowego,  w  tym  konstrukcji

wsporczej, nasypu drogowego i konstrukcji jezdni.
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Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

a/  Sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej i ewidencyjnej.

b/ Przygotowania  odpowiednich  dokumentów  formalno  –  prawnych,  w  tym  zgłoszenia  do

właściwego  organu  nadzoru  budowlanego,  dotyczącego  prowadzenia  robót,  w  oparciu

o obowiązujące przepisy (Prawo budowlane – Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 późn. zm.).

c/  Opracowania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia [13] dla

wszystkich  branŜ  w  formie  planów,  rysunków  lub  innych  dokumentów  umoŜliwiających

jednoznaczne  określenie  rodzaju  i  zakresu  robót  budowlanych,  dokładną  lokalizację

i  uwarunkowania  ich  wykonania  z  uwzględnieniem wyników badań  geologicznych.  Projekty

budowlany i wykonawczy muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającego

d/ Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji

Technicznych (sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji

Technicznych) na wszystkie elementy realizowanych robót.

e/  Opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem, tj. ZDW –

Kraków Zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – wg wymagań ustawy [24]

i rozporządzeń [25 i 26].

f/  Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

g/  Prowadzenia  pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem próbek

i dostarczaniem ich organom kontrolnym (Laboratorium Zamawiającego), a wyniki tych badań

do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

h/   Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zrealizowanych robót.

i/  Przygotowania rozliczenia  końcowego robót  i  sporządzenia  2 egz.  operatu kolaudacyjnego,

który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele

elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  placu  budowy,

badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje

zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  opinię  techniczną

Laboratorium  Drogowego  ZDW  w  Krakowie,  projekt  powykonawczy,  geodezyjną

inwentaryzację  powykonawczą  przyjętą  do  Powiatowego  Zasobu  Geodezyjnego,  ocenę

techniczną realizacji umowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia i odbioru robót,

oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

j/  Przekazania zrealizowanych robót zarządcy drogi.

k/  Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Realizacja powyŜszego zakresu robót winna być  wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy

(w tym w szczególności przepisy Prawa budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne

doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  przez  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach

zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.
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1.3.  Ogólne i szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno - u Ŝytkowe

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do uŜytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane

(Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uŜytku musi

być  równieŜ  zgodne  z  wszelkimi  aktami  prawnymi  właściwymi  w  przedmiocie  zamówienia,

z  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,  obowiązującymi  polskimi  normami,  wytycznymi  oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Droga ma spełniać wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie’’ to znaczy konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na 10-cioletni

między-remontowy okres eksploatacji, nasyp drogowy musi spełniać wymogi normy PN-S-02205

Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania. Oznacza  to,  Ŝe  nasyp  naleŜy

doprowadzić  do  takiego  stanu  wprowadzając  urządzenia  wzmacniające  (gabiony  i  kosze

siatkowe), względnie wymianę gruntu, aby ustabilizować jego konstrukcję oraz aby powierzchnia

robót ziemnych mogła stanowić podłoŜe konstrukcji nawierzchni.

Efektem końcowym ma być przywrócona stateczność nasypu na tym odcinku drogi i odbudowa

odcinka drogi o wymaganiach technicznych i uŜytkowych klasy Z (kategoria ruchu KR-3).

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty naleŜy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno – uŜytkowego. 

Wykonawca  musi  liczy ć  się  z  sytuacj ą,  Ŝe  rodzaje  robót  i  ilo ści  w  pkt.  1.4  programu

funkcjonalno  –  u Ŝytkowego  s ą  orientacyjne  i  mog ą  ulec  zmianie  po  opracowaniu

dokumentacji projektowej.

1.4.    Rodzaje robót, ich lokalizacja  i orientacy jne ilo ści robót

1.4.a  Budowa konstrukcji wsporczej.

W  celu  uzyskania  moŜliwości  odbudowy  uszkodzonego  nasypu  drogowego  (o  dostatecznej

stateczności)  niezbędne  jest  zaprojektowanie konstrukcji wsporczej  na długości około 30 mb

strona prawa, tj odc. 100 km 1+880,

Sposób zabezpieczenia osuwiska uzale Ŝniony b ędzie od wyników bada ń geologicznych .

1.4.b  Odbudowa korpusu drogi i nawierzchni

Po wykonaniu konstrukcji umocnień skarpy naleŜy zabezpieczyć istniejącą część jezdni (poprzez

podparcie szalunkiem). Osunięty grunt wraz z  częścią zniszczonej nawierzchni naleŜy wybrać i

wywieść, a następnie wykonać nasyp z gruntu przepuszczalnego do wysokości istniejącej niwelety

drogi, uzupełniając konstrukcję podbudowy i nawierzchni. Na spoinach roboczych naleŜy stosować

taśmy bitumiczne. Recepty betonów asfaltowych naleŜy uzgodnić z Laboratorium Drogowym przy

ZDW w Krakowie.
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Grubość  warstw podbudowy (warstwa dolna i  górna) i  nawierzchni  (w-wa wiąŜąca i  ścieralna)

zaprojektować dla kategorii ruchu KR-3.

1.4.c  Wykonanie poboczy drogowych (o szeroko ści 2 x 0,9 m) na długo ści 30 mb.

Pobocza wykonać  z kruszywa kamiennego  (grubość  w-wy min.  15 cm) .  Spadek poprzeczny

poboczy 4 – 6%.

1.4.d  Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu

Zaprojektować  bariery  ochronne  stalowe  (typ  SP-09)  prawej  stronie  drogi  na  długości

odbudowywanego odcinka drogi.

1.4 e  Zieleń 

Na  odcinku  przebudowy  drogi  naleŜy  dokonać  karczowania  pni  drzew  zlokalizowanych

w pasie drogowym.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty naleŜy kierować się

wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych.

Wykonawca  musi  liczy ć  się  z  sytuacj ą,  Ŝe  rodzaje  robót  i  ilo ści  w  pkt.  1.4  programu

funkcjonalno  –  u Ŝytkowego  s ą  ilościami  szacunkowymi  i  mog ą  ulec  zmianie  po

opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szczegółowe  rozwi ązania  wpływaj ące  na  zwi ększenie  zakresu  robót  stanowi ą  ryzyko

Wykonawcy i nie b ędą traktowane jako roboty dodatkowe.

Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Cechy obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano - konstrukcyjnych

Zamawiający  wymaga,  aby  konstrukcja  nasypu  i  nawierzchni  miała  zapewnioną  trwałość

międzyremontową 10 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na okres 5 lat. Wykonawca

we  własnym  zakresie  pozyska  aktualną  mapę  do  celów  projektowych.  Wykonawca  przedłoŜy

harmonogram  zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  akceptacji

proponowanych rozwiązań projektowych.

2.2 Wymagania techniczne  

2.2.1.   Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów pomiarowych  i  ich  oznaczeń

w  czasie  trwania  robót,  a  w  przypadku  ich  zniszczenia  muszą  być  odtworzone  na  koszt

Wykonawcy.

2.2.2.   Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoŜa i jego nawodnienia. Sposób

wykonywania   nasypów   i   wykopów  powinien   gwarantować   ich   stateczność,  a   nierówności
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powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji. Miejsca odkładów

wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy

prowadzeniu robót nie naleŜy dopuszczać  do powstania szkód w przyległych obiektach. NaleŜy

unikać  przerw  w  prowadzeniu  robót  dostosowując  harmonogramy  realizacji  przedmiotu

zamówienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Nawierzchnia

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest:

-  Wykonanie warstw bitumicznych z betonu asfaltowego (PN-S-96025;2000).

-  Spełnienie warunku mrozoodporności podłoŜa nawierzchni.

- Przyjęcie warstw asfaltowych, których moduł sztywności  pełzania statycznego będzie spełniał

wymagania podane w ,,Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”.

Wydanie IBM – Warszawa 2001.

2.2.5. Pobocza

Pobocza naleŜy wykonać bezpośrednio po wykonaniu robót nawierzchniowych.

2.2.6.   Oznakowanie na czas robót

Wykonawca  wykonania  oznakowanie  i  zabezpieczenie  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót

wg  zatwierdzonego  Projektu  czasowej  organizacji  ruchu  opracowanego  we  własnym  zakresie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. Dz. U. Nr 177 poz. 1729

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad  tym  zarządzaniem.  Kolorystyka  i  wzory  oraz  sposób  umieszczenia  winny  odpowiadać

przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: Załącznik nr 1 – 4 (Dz. U. z 2003r. nr 220

poz. 2181).

Po zakończeniu robót Wykonawca dokona demontaŜu oznakowania tymczasowego.

2.3.  Wymagania materiałowe

Wykonawca  będzie  stosował  tylko  takie  materiały,  które  spełniają  wymagania  Ustawy  Prawo

budowlane, są  zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane

oraz posiadają  wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i  deklaracje zgodności.  Materiały do

nawierzchni dróg tylko klasy I. 

Za spełnienie wymaga ń  jako ściowych dotycz ących  materiałów ponosi  odpowiedzialno ść

Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne  
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Droga  po  wykonaniu  przebudowy  nawierzchni  musi  zapewnić  przydatność  strukturalną  dla

przenoszenia  obciąŜeń  od  przejeŜdŜających  pojazdów,  a  warstwa  ścieralna  funkcje

bezpieczeństwa  i  komfortu  uczestników  ruchu.  Prognozowany  wzrost  wielkości  ruchu  stawia

wymagania  dla  warstwy  ścieralnej  długiej  Ŝywotności  tzn.  odporności  na  koleinowanie

i ścieranie. 

2.5.  Wymaganie dotycz ące opracowa ń projektowych zał ączonych do oferty

2.5.1. Część techniczna 

Wykonawca  przedkłada  jako  załącznik  do  oferty  wstępny  opis  planowania  robót  zgodny

z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót i płatności.

Informacje do oferty są przedkładane w formie opisów, schematów, tabel itp.

2.5.2. Część ekonomiczna

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty Tabelę elementów rozliczeniowych.

2.6.  Wymagania dotycz ące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branŜe wchodzące w skład

przedmiotowej  inwestycji  (w  tym:  branŜa  drogowa,  branŜa  obiektów  inŜynierskich)  i  na  jej

podstawie uzyska zgodę organu na prowadzenie robót.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje, co najmniej jedną radę techniczn ą  

w  Zarządzie  Dróg  Wojewódzkich  w  Krakowie dokumentującą  stan  zaangaŜowania  i  sposób

rozwiązania elementów robót, które będą realizowane.

2.6.1.  Ustalenia wyj ściowe

- Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca.

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upowaŜnień.

-   Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iŜ  jest  on  wykonywany  zgodnie  z  umową,

obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi   oraz,  Ŝe  został  wykonany  w  stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć.

- Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

2.6.2. Dokumentacja projektowa

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 

-  projekt wykonawczy                                            4 egz.

-  pozostałe opracowania projektowe                     4 egz.

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych,

jaka  jest  potrzebna  do  uzyskania  wymaganych  opinii,  uzgodnień  i  decyzji  oraz  dla  potrzeb

wykonawstwa robót.
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Projekt naleŜy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji. Projekt powinien zostać

zatwierdzony przez Zamawiającego.

Projekt powinien być opracowany na:

-  pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500

lub 1:1000,

-   na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę  do

opracowania elementów dokumentacji,

-   w oparciu przeprowadzone badania geologiczne.

Projekt wykonawczy winien zawierać:

I.  Część opisową:

- opis techniczny

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych

II. Część rysunkowa:

- orientacja w skali 1:25000

- sytuacja w skali 1:1000 lub 1:500 na mapach zasadniczych

- profil podłuŜny w skali 1:500/100

- przekroje normalne w skali 1:50

- przekroje poprzeczne w skali 1:100:

- inne szczegóły rozwiązań ( konstrukcji wsporczej i itp.)

• inwentaryzację stanu istniejącego

• plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 i 1:1000

• przekroje poprzeczne i podłuŜne 

• szczegóły rozwiązań

III.  Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót

IV.  Część kosztorysowa

       -  przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień).

       - kosztorys uproszony

V.   Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  opracować  w  układzie  stosowanym  w  jednostkach

podległych GDDKiA obejmujące wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty.

2.6.3. Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie r obót budowlanych

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować  odpowiednie

dokumenty  formalno –  prawne  i  uzyskać  na  ich  podstawie,  w  imieniu  Zamawiającego  zgodę

właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności

Ustawę z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118

z późniejszymi zmianami). 
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Wykonawca wypełni naleŜycie wszystkie wskazania w przypadku, gdy organ wyraŜający zgodę na

prowadzenie robót nałoŜy szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz oddania do

uŜytkowania obiektu po zakończeniu robót.

2.7.  Inne wymagania dla dokumentacji projektowej W ykonawcy i robót budowlanych  

2.7.1.  Wymagane terminy

Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania opracowań projektowych, uzyskania

 poszczególnych  opinii,  uzgodnień  i  decyzji  oraz  wykonania  robót  budowlanych.  Zamawiający

sugeruje, aby w w/w harmonogramie przyjęte były między innymi następujące terminy:

-   zakończenie robót budowlanych: 15 listopad 2009r.

2.7.2. Warunki wykonania 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki

działalności w zakresie:

-  organizacji robót budowlanych,

-  zabezpieczenia interesów osób trzecich,

-  ochrony środowiska,

-  warunków bezpieczeństwa pracy,

-  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające

wymagane parametry. W przypadku wątpliwości dotyczących jakości uŜytych materiałów koszty

przeprowadzonych badań obciąŜą Wykonawcę.

2.7.3. Warunki odbioru robót  

Zamawiający przewiduje bieŜącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robot budowlanych.

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz

dokonywania  obmiarów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby  upowaŜnionej  do

zarządzania realizacją umowy, tj. inspektora nadzoru.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

-   odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,

-   odbiór robót zanikających, 

-   odbiór końcowy,

-   odbiór gwarancyjny, 

2.8.  Inne ustalenia

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinku odbudowy

i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

2. Do dokumentacji wykonawczej dołączyć protokoły z Rad Technicznych.
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3. Po rozpoczęciu robót budowlanych Wykonawca winien zorganizować, co najmniej jedną radę

techniczną  celem  omówienia  postępu  robót  i  ewentualnych  problemów  związanych  z  ich

realizacją.

4.  Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  daty  odbioru  dokumentacji  projektowej  przedstawi

Zamawiającemu skorygowany harmonogram robót.

11



II.    CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – U śYTKOWEGO

1.   Dokumenty  potwierdzaj ące  zgodno ść  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami

wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.  Oświadczenie  Zamawiaj ącego  stwierdzaj ące  jego  prawo  do  dysponowania

nieruchomo ścią na cele budowlane.

Droga będąca przedmiotem zamierzenia stanowi istniejący ciąg drogi wojewódzkiej nr 949,

a pas drogowy stanowi własność Województwa Małopolskiego. Zamawiający po podpisaniu

umowy  udostępni  Wykonawcy  oświadczenie  stwierdzające  prawo  do  dysponowania

nieruchomością  na  cele  budowlane.  Ewentualne  wejście  w  tereny  prywatne  Wykonawca

uzgodni z właścicielami przyległych działek.

3.   Przepisy  prawne  i  normy  zwi ązane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia

budowlanego.

3.1.  Przepisy prawne

[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (test jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.

1118 z późn. zm.),

[2]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 20, poz. 1133),

[3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  metod

i podstaw kosztorysowania obiektów  i robót budowlanych M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461),

[4]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów

i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.),

[5]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  administracji  z  dnia  24.09.1998r.

w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych

(Dz. U. z 1998r. Nr 126 poz. 839, Dz. U. z 1999r. Nr 74 poz. 836),

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.

Nr 43 poz. 430),

[7]   Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  30.05.2000r.  w  sprawie

warunków  technicznych  ,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inŜynierskie  i  ich

usytuowania (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735),

[8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i  zdrowia  (Dz.  U.  z  2003r.

Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.),
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[9]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  wzorów:  wniosku

o  pozwolenie  na  budowę,  oświadczenie  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120,

poz. 1127 z późn. zm.),

[10] Ustawa z dnia 29.02.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163

z późn. zm.),

[11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod

i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  planowanych  kosztów prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie

funkcjonalno – uŜytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

[12]  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  z  dnia  26  września  2000r.  w  sprawie

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych ,  cen jednostkowych robót  budowlanych oraz

cen  czynników  produkcji  dla  potrzeb  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego

(Dz. U. z dnia 20.12.2000r. Nr 114 poz. 1195, Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 22),

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu

i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072),

[14]  Ustawa  z  dnia  21.08.1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  1997r.  Nr  115

z późn. zm.),

[15]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627

z późn. zm.),

[16] Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),

[17]  Zarządzenie  Ministra  Rolnictwa  z  dnia  26.01.1976r.  w sprawie  wymagań  jakim powinien

odpowiadać operat wodno – prawny (M.P. z dnia 25.02.1976r.), 

[18]  Ustawa z dnia 04.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994r. Nr 27 poz. 96,

Dz. U. z 2001r. Nr 110 poz. 1190 z późn. zm.),

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001r. w sprawie wymagań jakim powinny

odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777),

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001r. w sprawie szczegółowych wymagań

jakim  powinny  odpowiadać  dokumentacje  hydrogeologiczne  i  geologiczno  –  inŜynierskie

(Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779),

[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 1991r. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.),

[22]  Ustawa z dnia  03.02.1995r.  o  ochronie  gruntów rolnych  i  leśnych  (tekst  jednolity  Dz.  U.

z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),

[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 91, poz.

115 z późn. zm.),

[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. – prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108,

poz. 908 z późn. zm.),
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[25]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.09.2003r.  w  sprawie  szczegółowych

warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym

zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729),

[26]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003r.  w  sprawie  szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa

ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  z  2003r.  Nr  220,

poz. 2181),

[27] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.),

[28]  Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji  inwestycji

w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721,

[29]  Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy

o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085).

3.2.  Wytyczne i instrukcje

[30] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych. GDDP Warszawa 2001r.

[31] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. GDDP Warszawa 1999r.

[32] Katalog wzorcowy drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP Warszawa 2000r.

[33]  Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP

Warszawa 1988r.

[34]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r., w tym:

[35] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. GDDP Warszawa 1998r.

[36]  Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego im warunków ich umieszczania na drogach dla znaków

drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [I.2.2.8].

[37]  szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunki  ich  umieszczania  na  drogach  dla  znaków

drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [I.2.2.8].

[38]  Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunki  ich  umieszczania  na  drogach  dla  sygnałów

drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [I.2.2.8].

[39]  Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunki  ich  umieszczania  na  drogach  dla  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [I.2.2.8].

[40] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP Warszawa 1994r.

[41] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997r.

[42]  Katalog  wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa

2001r.

[43] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

[44] Obliczenia statyczne i projektowe.
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3.3.  Inne rozporz ądzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na bie Ŝąco winien uwzgl ędniać  zmiany w/w rozporz ądzeń,  ustaw, przepisów

itp.  oraz  uwzgl ędniać  je  w  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  oraz  pod czas

prowadzenia robót.

Rząska, 06.05 2009                                                                  Zamawiający:

   

 ,
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