ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

WOIEWODZTWO
MALOPOLSKIE

Krakéw, dnia 17.06.2009r.
ZDW/DI-3/ZP1V/225/4766/09

We rozdzielnika

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ZP 1V/09 ,,Obwodnica Szczurowej”

Zamawiajacy Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie w zwiazku z otrzymanym pytaniem Wykonawcy zgodnie z art. 38
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze
zmianami DZ.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) wyjasnia:

Pytanie nr 2
W zwiazku z faktem iz to Zamawiajacy jest strong procesu budowlanego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe (art.

28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane) czy pozwolenia na uzytkowanie obiektu (art. 57 ust. 1 Prawo budowlane),
dzialania lub zaniechania Zamawiajacego nie moga stanowié¢ podstawy do ewentualnego obcigzenia Wykonawcy mozliwymi
konsekwencjami. Dlatego proponujemy by zapisy dotyczace okreélenia przedmiotu Umowy dotyczyly prac projektowych i
robét budowlanych z wylaczeniem kwestii formalnych lezacych po stronie Zamawiajacego i bedacych jego obowiazkami.
Dlatego proponujemy by punkt 1.1.2 b) Istotnych postanowiei umowy otrzymat brzmienie:

,,1. Rozpoczecie robdt budowlanych nastapi po uzyskaniu przez Zamawiajacego ........ ”

OdpowiedzZ:

Dotychczasowa praktyka okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacego w trybie zaprojektuj i wybuduj wykazata, iz
wykonawcy pozyskuja decyzje wlasciwego organu na prowadzenie rob6t w oparciu o pelnomocnictwo zamawiajacego. W
zwiazku z powyzszym podtrzymuje si¢ zapisy pkt. 1.1.2 b) Istotnych postanowieri umowy.

Pytanie nr 3

Ze wzgledu na argumentacj¢ powyzsza prosimy o wykreslenie z punktu

2.1 Istotnych postanowienn umowy stow:

., ... wraz z uzyskaniem zgody wilasciwego organu na prowadzenie robét w oparciu o obowiazujace przepisy ..”
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 2.1 Istotnych postanowiefi umowy.

Pytanie nr 4

Ze wzgledu na argumentacje powyzsza prosimy o wykreslenie z punktu 2.1 I (rzymska jedynka) Istotnych postanowien umowy
stow:

,, .. wraz z uzyskaniem zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot w oparciu o obowiazujace przepisy ..”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 2.11 Istotnych postanowien umowy.

Pytanie nr 5
Ze wzgledu na argumentacj¢ powyzsza prosimy o zmiang tresci punktu 3.2.2. Istotnych postanowieri umowy poprzez zmiang

stéw ,,.. od daty uzyskania przez Wykonawce ..” na ,, .. od daty uzyskania przez Zamawiajacego ..”
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 3.2.2. Istotnych postanowien umowy.

Pytanie nr 6
Ze wzgledu, iz koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania robét w wysokosci 10% wartosci kontraktu brutto niepotrzebnie

podnosi warto$¢ zaméwienia ktéra bedzie musiat pokry¢é Zamawiajacy (koszt gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej)
wnosimy o jej obnizenie do kwoty 5% wartosci kontraktu brutto (punkt 4.12.2 Istotnych postanowien umowy).
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Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ, majac na uwadze skomplikowany charakter robét oraz mozliwosc dofinansowania
inwestycji ze srodkéw unijnych.

Pytanie nr 7
Celem zagwarantowania réwnych praw Wykonawcy i Zamawiajacemu prosimy o zmiang zapisu 4.13.2 ppkt. 2) Istotnych

postanowien umowy poprzez zmiang tresci:

..Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy ...”

na

..Za odstapienie od umowy z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawcg zgodnie z punktem 9.2.10WU...”
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 1.13.2 ppkt 2) Istotnych postanowiefh umowy. Z uwagi na okolicznos¢, iz zgodnie z art.
36 ust. 1 p. 16 Ustawy Prawo zaméwieri publicznych zamawiajacy w SIWZ okresla istotne dla stron postanowienia, ktore
zostang wprowadzone do treéci zawieranej umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzor
umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zaméwienia publicznego na takich
warunkach. A zatem to zamawiajacy jest uprawniony a réwnoczeénie zobowiazany do sformulowania wzoru umowy. Czyniac
zadoé¢ temu obowiazkowi zamawiajacy przede wszystkim musi mie¢ na wzgledzie zabezpieczenie nalezytego wydatkowania
srodkow publicznych, ktérych jest dysponentem. Majac na uwadze przedmiot i platnika inwestycji uzasadnione jest
podtrzymanie zapisu pkt. 1.13.2 ppkt 2) Istotnych postanowiefi umowy.

Pytanie nr 8

Z uwagi iz 60 miesigczny okres gwarancji jest okresem zbyt dlugim, a standardem w przypadku robét budowlanych jest 36
miesigcy, prosimy o zmiang w pkt. 8.3.2. Istotnych postanowien umowy terminu 60 miesigcznego na 36 miesigczny.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 8.3.2. Istotnych postanowien umowy.

Pytanie nr 9
Celem uszczegotowienia obowiazkéw Zamawiajacego w punkcie 3 wzoru umowy prosimy o dopisanie sformutowania o iz

Zamawiajacy jest zobowiazany do ,, ..w szczeg6lnosci do zapewnienia i przekazania terenu budowy ..”
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia tresci punktu 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 10

Prosimy o okreélenie w umowie zakresu robét pozostatych Wykonawcéw, w wypadku gdy to pozostali Wykonawcy beda
wykonywaé prace na terenie budowy, za ktéry zgodnie z art. 652 KC odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w umowie winno
by¢ zastrzezenie o partycypowaniu przez pozostatych Wykonawcow w kosztach ubezpieczenia budowy wraz z okregleniem
procentowym tej kwoty, a takze zapis iz warunkiem wprowadzenia ich na teren budowy jest uprzednie zawarcie umowy
z Wykonawca o wzajemnej wspolpracy.

W wypadku jesli niedotrzymanie terminu prac przez Wykonawce wyniknie z opdZnienia prac pozostalych Wykonawcow
wprowadzonych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze ponosi¢ konsekwencji z tego wyniklych, dlatego prosimy
0 wykre$lenie ostatniego zdania z punktu 22 Szczegdlnych Warunkéw Umowy.
Odpowiedz:

Przedmiotowy zapis ma na celu opis procedury postepowania w przypadku koniecznosci wykonania robot awaryjnych
zwiazanych z urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi na terenie budowy. Punkt 2.2 SWU szczegotowo okreéla zasady
wspotpracy z innymi wykonawcami na budowie w przypadku ww. sytuacji. W zwiazku z czym zapisy punktu 2.2 SWU nie
ulegaja zmianie.

Pytanie nr 11
W punkcie 3.1 SWU prosimy o dodanie usciélefi obowiazkéw Zamawiajacego poprzez dodanie kolejnych podpunktow

W ponizsze]j postaci:
,,€) uzyskanie pozwolenia na budowe inwestycji
f) udostepnienie Wykonawcy kopii dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez Zamawiajacego tytutu do nieruchomodci
na ktorej jest realizowany Przedmiot Umowy (zatacznik nr 4 do Umowy)
g) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy wraz ze wskazaniem granicy placu budowy
h) udostepnienie Wykonawcy terenu na zaplecze techniczno-socjalne;
g) zapewnienie nadzoru inwestorskiego ;
i) odebranie wykonanych robét w terminach wyznaczonych w umowie
j) terminowa zaplata nalezno$ci za wykonane prace;
k) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie inwestycji

1) Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do energii elektrycznej i wody w iloSciach niezbednych do realizacji przez



Wykonawce przedmiotu umowy”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia tresci pkt. 3.1 SWU. Obowiazki Zamawiajacego wyszczegolnione w pytaniu sg zawarte
w odpowiednich punktach SWU i OWU

Pytanie nr 12

Prosimy o uzupelnienie punktu 3.5.1 o zapis przewidujacy kary dla Zamawiajacego w wypadku nie przystapienia do odbioru
koncowego, oraz analogiczny zapis do zapisu 4.13.3 (ktérym to prawo przyznane jest jedynie Zamawiajacemu) méwiacy o
uprawnieniach Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ ustalonej kary umownej.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 7 to Zamawiajacy ustala wzor umowy.

Pytanie nr 13

W zwiazku, iz to Zamawiajacy jest strong procesu budowlanego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe, wnosimy o
przywrdcenie pierwotnego brzmienia w punkcie 4.6.2. OWU ktére Zamawiajacy zmienil nastepnie w SWU.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia tresci punktu 4.6.2 SWU

Pytanie nr 14

Czy w wymaganiach ubezpieczeniowych (tabelka) w SWU Zamawiajacy wymaga by to Wykonawca ubezpieczal podmioty
trzecie wprowadzone na zlecenie Zamawiajacego czy tylko firmy ktérym to Wykonawca zlecit prace?
W pierwszym wypadku konieczna jest partycypacja podmiotéw trzecich w skladce ubezpieczeniowe;.

Odpowiedz:

Zmienia si¢ zapis pkt. 4.8 SWU Wymagania ubezpieczeniowe w zakresie okresu ubezpieczenia i stron ubezpieczonych.
Wykresla si¢ w pkt. 4.8 SWU w Postanowieniach ogélnych zapis ,,pozostate firmy formalnie zatrudnione przy realizacji
kontraktu” W zalaczeniu zamienna strona nr 8 umowy.

Pytanie nr 15
Jak Zamawiajacy rozumie dodatkowy okres 12 miesigcy ubezpieczenia (tabelka SWU) po okresie zakonczenia robot? Czy
Zamawiajacy chce ubezpieczy¢ obiekt po zakonczeniu robét na koszt Wykonawcy?

Prosimy o wykreélenie tego zapisu.

Odpowiedz:

Wykresla si¢ zapis dot. dodatkowego 12-dwunastomiesigcznego okresu ubezpieczenia. W zalaczeniu zamienna strona
nr 8 i 9 umowy.

Pytanie nr 16
Whnosimy o zmiang sformutowania w punkcie 4.9.1. OWU zgodnie z trescig art. 652 KC, dlatego prosimy o usunigcie stowa

,,wszelkie” i dopisanie ,,na zasadach ogolnych”

W zwiazku z zapisami dotyczacymi odpowiedzialnoci za szkody na placu budowy, czy Zamawiajacy dazy by Wykonawca byt
odpowiedzialny za szkody wyrzadzone przez pozostatych Wykonawcéw wprowadzonych przez Zamawiajacego i dzialajacych
na jego zlecenie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 4.9.1 OWU. Warunki odpowiedzialnoéci za korzystanie z terenu budowy
(w tym szkody) ustalaja wzajemnie wykonawcy zgodnie z pkt. 2.2 SWU.

Pytanie nr 17
Wykonawca moze jedynie odpowiada¢ za wiasne zawinione dziatania i zaniechania, dlatego w punkcie 4.13.1 prosimy o

ponizsze zmiany:

- w 4.13.1 ppkt.1) o zmiane stowa ,,opdZnienie” na zwlokg”

- w 4.13.1 ppkt. 3) o zmiang stéw ,,z przyczyn zaleznych od” na ,,z przyczyn zawinionych przez”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian do pkt. 4.13.1 OWU.

Pytanie nr 18

W punkcie 4.14.1. prosimy o dodanie stéw zdaniu 1 ,,...tak wczesnie jak to mozliwe, o0 znanych mu szczegolnych przysztych

wydarzeniach i okolicznosciach...

OdpowiedZ:

Zamawiajacy zmienia zapis pkt. 4.14.1 SWU, ktéry otrzymuje nowe nastgpujace brzmienie ,,4.14.1 Wykonawca zobowiazany
jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wezeénie jak to mozliwe, o znanych mu szczegdlnych przyszlych wydarzeniach i
okolicznosciach, ktére moga ujemnie wptywaé na jako$¢ robét lub opoznienie w realizacji robét. Zamawiajacy ma prawo
zazada¢ od Wykonawcy oceny wplywu przysztego wydarzenia i okoliczno$ci na datg zakonczenia robot. Szacunkowy koszt
robét dodatkowych bedzie okreslony i dostarczony przez Wykonawce bezzwlocznie Zamawiajacemu.” W zalaczeniu zamienna

strona nr 10 umowy.



Pytanie nr 19
Zapis punktu 4.14.5 jest niezgodny z tytulem V kodeksu cywilnego — bezpodstawne wzbogacenie, dlatego wnosimy o jego

wykreélenie.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy zobowiazany jest do stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktére stanowi lex specialis

w stosunku do KC. Zgodnie z ustawa Pzp umowa zawarta z naruszeniem ustawy jest niewazna. Wobec powyzszego
zamawiajacy nie zmienia zapiséw pkt. 4.14.5 SWU.

Pytanie nr 20

W zwiazku, iz to Zamawiajacy jest strona procesu budowlanego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
wnosimy o wykreélenie w punkcie 4.16.1 stéw: ..., to wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie”.

Odpowiedz:

Pkt. 4.16.1 OWU dotyczy pozyskania pozwolenia na budowe a nie pozwolenia na uzytkowanie, w zwiazku z tym Zamawiajacy

podtrzymuje zapis punktu. 4.16.1 OWU.

Pytanie nr 21
Czy procedura z punktu 6.2.2. dotyczaca osoby sporzadzajacej ekspertyze odnosi sig tylko do samych ekspertyz czy rowniez

do prob, badan i odkry¢?

Czy Zamawiajacy zamierza by Wykonawca poni6st koszty prob, badan, i odkry¢ nawet w wypadku gdy stanowisko
Wykonawcy zostato potwierdzone wynikami préb, badan, odkry¢ i ekspertyz?

Prosimy o dodanie na koficu punktu 6.2.2. zdania o tresci:

., Strona ktérej stanowisko nie zostato potwierdzone wynikami prob, badan, odkry¢ i ekspertyz ponosi ich koszty i koszta
przywrocenia przedmiotu umowy do stanu pierwotnego.”

Odpowiedz:

Zapisy pkt. 6.2.2 dotycza préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz. Zgodnie z zapisem pkt. 6.2.2 SWU Wykonawca ma prawo zadac
od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tytutu prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz w przypadku gdy czynnosci te przesadza, iz
wady w robotach nie wystapily. W zwiazku z tym Zamawiajacy nie zmienia pkt. 6.2.2. SWU.

Pytanie nr 22
Prosimy o dopisanie w punkcie 6.2.3 stéw ,,..w uzasadnionym technologicznie terminie okreslonym przez zarzadzajacego...”.

Pewne prace mozna wykonywac¢ np. tylko w okreslonej porze roku itp.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis pkt. 6.2.3 OWU. W zwiazku z powyzszym dodaje si¢ pkt. 6.2.3 w SWU w brzmieniu ,,Jezeli
wykonawca nie usunie konkretnej wady w uzasadnionym technologicznie terminie okreslonym przez zarzadzajacego, to ma on
prawo poleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt wykonawey.” W zalgczeniu strona zamienna nr 11 umowy.

Pytanie nr 23
Ze wzgledu, jak to jest przyjete w orzecznictwie iz nie dokonanie odbioru koficowego uzasadniaja tylko istotne wady i usterki

uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, natomiast wady i usterki nieistotne Wykonawca
usuwa rowniez po dokonaniu odbioru, a takze w okresie gwarancyjnym wnosimy o zmiang punktu 6.3.4. ppkt. 4 poprzez
zmiane na poczatku zdania: ,,Istotne wady i usterki uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem stwierdzone przy odbiorze...”

W wypadku tak spornych inwestycji nawet btaha usterka przy ztej woli Zamawiajacego powodowalaby nieustanne przesuwanie
terminu odbioru koficowego, w starej postaci zapis jest kraficowo niekorzystny dla Wykonawcy co narusza zasade rownosci
strony stosunku cywilnoprawnego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 6.3.4 ppkt.4

Pytanie nr 24
Ze wzgledu iz Wykonawca nie moze kredytowa¢ swoich podwykonawcow, prosimy o dodanie zapisu w punkcie 7.3.1. stow

,.ze uregulowal wymagalne naleznosci wobec podwykonaweow”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia zapisu pkt. 7.3.1 majac na uwadze zapisy w KC o odpowiedzialnoéci solidarnej zamawiajacego

z tytulu nie uregulowania przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy .



Pytanie nr 25
W punkcie 9.1.1. prosimy o szczegdtowe wpisanie mozliwych zmian do umowy z punktu VIII podpunkt 6 SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis 9.1.1. Zgodnie z pkt. 1 ppkt. 9 wzoru umowy, umowe tworzy formularz umowy oraz

dokumenty w tym SIWZ, ktére beda uznawane jako integralne czesci umowy. Wobec czego nie ma potrzeby powtarzania

zapisow o mozliwosci zmiany umowy zapisanych w SIWZ, w dalszej tresci umowy.

Pytanie nr 26
Prosimy o réwnoprawne okre$lenie prawa Stron do odstapienia od Umowy, poprzez zamiana stowa ,,Zamawiajacy”

na poczatku punktu 9.2.1 na stowo ,,Strony™.

W zdaniu drugim punktu 9.2.1 prosimy o dopisanie stowa ,,Wykonawca moze takze”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie moze zmienié stowa ,,Zamawiajacy” na stowo ,,Strony”, poniewaz ustawa Prawo zamowien

publicznych art. 145 daje prawo odstapienia od umowy wylacznie zamawiajacemu.

Pytanie nr 27
W punkcie 9.3.2. prosimy o usuniecie sformulowania ,,nienadajacych sie do wbudowania w inny obiekt”, wigkszo$¢ bowiem

materialéw mozna wbudowaé w jaki$ hipotetyczny ,,inny obiekt” tozsamy z budowanym, tylko dlaczego Wykonawca ma

ponosi¢ koszt i ryzyko znalezienia obiektu i przetransportowania tych materiatéw i urzadzen?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 9.3.2 OWU z uwagi, iz zamawiajacy jest zobowiazany do racjonalnego wydawania

srodkéw publicznych.

Pytanie nr 28
Wnosimy o nieskreslanie z punktu 3.5.1 podpunktéw 1), 3) i4)

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku wymienionego w pytaniu. Jako jednostka finansow publicznych Zamawiajacy
zobowiazany do racjonalnego wydawania $rodkoéw publicznych musi mie¢ na uwadze, iz nieuzasadnionym jest zastrzeganie kar
umownych na wskazane w wykreslonych podpunktach okolicznoéci a zastrzezenie kar umownych na rzecz wykonawcy

zdaniem zamawiajacego jest racjonalne i wystarczajaco zabezpiecza jego interesy.

Pytanie nr 29

Szczegdlne warunki umowy, warunek 7.1

Zaproponowany przez Zamawiajacych zapis wyklucza mozliwoéc zmiany warunkéw kontraktu w przypadku zmian prawa
dopuszczajac jedynie korekte w przypadku zmiany stawki VAT. Taki zapis w sposéb nieuzasadniony przerzuca ryzyko zmian na
Wykonawce — stad wnosimy o odpowiednie zmodyfikowanie brzmienia warunku.

Odpowiedz:

Pkt. 7.1 OWU dotyczy wylacznie wynagrodzenia wykonawcy. Natomiast mozliwo$¢ zmiany umowy, w tym z w przypadku gdy
zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy okreslone zostaty w pkt. 9.1 SWU oraz w pkt. VIII ppkt.
6 SIWZ. W zwiazku z tym nieprawda jest, ze wykluczona jest zmiana umowy w przypadku zmian prawnych.

Pytanie nr 30
Szczegdlne Warunki Umowy, warunek 7.3 Platnosci

Zaproponowane przez Zamawiajacego nowe brzmienie warunku naraza Wykonawce na nieuzasadnione negatywne skutki
finansowe zwiazane z brakiem odpowiedniego o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcg wszystkich
naleznosci. Istnieje bowiem prawdopodobienstwo, iz zgodnie z warunkami umowy podwykonawczej niektore kwoty beda
podlegaly potraceniu badz zatrzymaniu w przypadku wadliwego wykonania umowy przez dana firmg Podwykonawcza.
Ewentualny spor w tym zakresie bedzie ograniczat mozliwos¢ Wykonawcy w dochodzeniu w naleznych mu i wymagalnych kwot
od Zamawiajacego. Wnosimy o odpowiednie zmodyfikowanie zapisu o ptatno$ciach na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia zapisu pkt. 7.3.1 majac na uwadze zapisy w KC (art. 6471 § 5) o odpowiedzialnodci solidamnej
zamawiajacego z tytulu nie uregulowania przez wykonawcg wynagrodzenia podwykonawcy. Zgodnie z zapisami punktu 6.3 SWU
5



,,Odbiory robot” — usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru przez Zamawiajacego do czasu nie
usuniecia wad i usterek.

Pytanie nr 31
Og6blne Warunki Umowy, warunek 4.12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zaproponowany przez Zamawiajacego zapis nieprecyzyjnie wskazuje jakie kwoty i w jakich terminach zostana zwrocone
Wykonawcy. Art. 151 Ustawy Pzp nie precyzuje dokladnie wysokosci procentowej kwoty jaka ma pozostac zatrzymana na
zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

Wnosimy o doktadne podanie stawek kwot zatrzymanych i zmiang w ten sposob warunku 4.12 w SWU.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopisuje w Istotnych postanowieniach umowy w pkt. 4.12.2 nastepujaca treé¢ , kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia” W zataczeniu
zamienna strona umowy nr 4.

Pytanie nr 32

Ogolne Warunki Umowy, warunek 4.13. Kary umowne wobec wykonawcy
Wykonawca wnosi o zmang stowa ,,opdZnienie” na stowo ,,zwloka”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian do pkt. 4.13.1 OWU.

Pytanie nr 33

OgbIne Warunki Umowy, warunek 9.2 Odstapienie od umowy

Wnosimy o zmiang pkt. 9.2.2. pakt. 4) w ten spos6b aby Wykonawca w razie nie przediuzenia wygasajacego zabezpieczenia zostat
uprzednio powiadomiony przez Zamawiajacego o takim stanie i wezwany do przedtuzenia zabezpieczenia w terminie 30 dni.
Dopiero takie bezskuteczne wezwanie Zamawiajacego uprawniatoby do odstapienia od umowy.

Ponadto Wykonawca wnosi o wykreslenie w punkcie 9.2.2 podpunktu 5).
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do zmiany w pkt. 9.2.2 ppkt. 4) gdyz obowiazkiem wykonawcy jest dbanie o to aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy bylo wniesione na caly okres realizacji umowy oraz okres usuwania wad i usterek i nie ma powodu
aby na zamawiajacego przenosic¢ cigzar tego obowigzku.

Zamawiajacy nie wykresla pkt. 9.2.2 ppkt. 5)

Pytanie nr 34

Czy ZDW w Krakowie przekaze wykonawcy Dokumentacj¢ Projektowa w formie umozliwiajaca jej edycje, wraz z prawem do
wykorzystania tej dokumentacji celem jej aktualizacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje tylko forma cyfrowa pdf dokumentacji, ktéra zostata zamieszczona na stronie internetowe;
Zamawiajacego.

Pytanie nr 35

Czy w zakresie aktualizacji dokumentacji technicznej — PFU p. 2.6.2 — Zamawiajacy przewiduje/dopuszcza rezygnacig z
wykonania wszystkich chodnikéw i zatok autobusowych?

Odpowiedz:

Zgodnie z punktem 2.6.2. PFU Zamawiajacy przewiduje rezygnacje ze wszystkich zatok autobusowych i chodnikéw.

Pytanie nr 36

Jaki zakres zmian/ograniczenie zakresu, Zamawiajacy przewiduje/dopuszcza dla drog zbiorczych — wedlug zapisu PFU p. 2.6.2.¢
Odpowiedz:

Punkt 2.6.2. PFU przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu wykonania drog zbiorczych w stosunku do dokumentacji projektowej

wykonanej przez KPI SYSTEM w zakresie konstrukcji nawierzchni.
Szczegblowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe drog zbiorczych podano w punkeie 1.4.5.PFU.



= Pytanie nr 37

Jaki jest rzeczywisty zakres prac archeologicznych? — archeologicznych. 19 Projektu Zagospodarowania Terenu branza
architektoniczna wskazuje na brak koniecznoéci wykonania prac archeologicznych, archeologicznych ktérych mowa w Opinii
Konserwatorskiej Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Krakowie — zat. nr 15.

Odpowiedz:

Zgodnie z punktem 1.4.16. PFU przeprowadzenie badan archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego nalezy wykonac¢ zgodnie
z Opinia Konserwatorska zatacznik nr 15 do PFU. Z uwagi na brak peinego rozpoznania archeologicznego na obszarze objgtym
inwestycja, okreslenie zakresu prac nalezy do Wykonawcy robot.

W zalaczeniu:

Zamienne strony umowy nr 4,8,9,10,11.

Niniejsze pismo staje sie czescia Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Otrzymuja:

1 x adresat wg rozdzielnika /
1x DI-3 a/a /
1x DI-1

strona internetowa www.zdw krakow.pl
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