Zatgcznik nr 8.1. SWZ

Aj’ MALO POLSI(A (zn. ZDW-DN-4-271-108/24)

UMOWA nr ......J2024/ZDW (wz6r)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drég Wojewédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-108/24 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r.
— Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP),
zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia pn. Poprawa
bezpieczenistwa niechronionych uczestnikéw ruchu na drogach wojewdédztwa mafopolskiego
(RFRD) - etap Il — z podzialem na czesci: Czes¢ nr 1 — budowa chodnika w ciaggu DW 953
w m. Przytkowice zwanego dalej zadaniem.

2. Przedmiot umowy stanowi wykonanie rob6t budowlanych obejmujgcych przebudowe drogi wojewddzkiej
nr 953 polegajgcg na budowie chodnika wraz z niezbedng infrastrukturg w m. Przytkowice.

Zadanie obejmuje w szczegodlnosci:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdét (wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu na czas robét na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiajgcego —
wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

utrzymanie drogi wojewddzkiej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy do jej zakonczenia (w zakresie
utrzymania nalezy wykonywaé prace zwigzane w szczegoélnosci z letnim utrzymaniem),

wykonanie robét budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej obejmujgcych m.in.
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, budowa chodnikédw i pochylni wraz z poszerzeniem
nawierzchni jezdni drogi, budowa korytek $ciekowych oraz umocnieh skarp i elementow
oporowych, budowa dwéch zatok autobusowych, przebudowa pasa jezdni i wlotu skrzyzowania,
przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej o $rednicach 300 mm i 600 mm, wykonanie
studni rewizyjnych i studni $ciekowych, budowa dwdch zatok autobusowych wraz z peronem
przystankowym, przebudowa i budowa zjazdéw, remont poboczy, remont przepustu, budowa
oswietlenia przejscia dla pieszych, wykonanie separatora z osadnikiem, roboty wykohczeniowe
i porzagdkowe, zagospodarowanie terenu zielenig (obsianie trawg),

wprowadzenie statej / docelowej organizacji ruchu na podstawie projektu dostarczonego przez
Zamawiajgcego,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze;j.



Niniejsze zamdwienie stanowi element etapu Il (czesci) projektu (zadania) pn. Poprawa
bezpieczenistwa niechronionych uczestnikbw ruchu na drogach Wojewoddztwa Matopolskiego,
ktéry uzyskat dofinansowanie ze s$rodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég (RFRD) i bedzie
realizowane w ramach tego programu.

Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamdwienia
(OP2Z) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieh dokonania kohcowego odbioru
catosci przedmiotu umowy okreslony w protokole odbioru kohcowego robdt, ktdry stanowi wytgczny
dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zglosi pisemnie gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu rob6t dokonaé odbioru robot.

Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robot i ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy
w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje
sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

§3
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ........cc....... 2t
(sfownie: ........ccccoeeee., ) brutto — zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulega zmianie przez caty okres obowigzywania

umowy.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w cato$ci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy (ryczattowy charakter wynagrodzenia).

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci w sposdb gwarantujgcy,
iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspodtdziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zaméwienia bedacego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkéw i uprawnienh
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, po przekazaniu
przez Wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie / zawarcie umowy
ubezpieczenia OC ogodlnego wraz z optaconymi polisami — spetniajace wymaganie okreslone
w ust. 5, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.
W przypadku niewypetnienia przedmiotowego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu przediozenia przez niego wymaganych



zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentéw ubezpieczeniowych, przy czym niniejsze nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie obowigzkéw cigzgcych na Wykonawcy,
w tym w szczegdlnosci terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy uméw ubezpieczenia
speftniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa ogélna OC

Postanowienia ogolne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy Wykonawca
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)
Ubezpieczon Wykonawca,
p Y Podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)
Okres ubezpieczenia od daty zawarcia umowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce
dla umowy ubezpieczenia (dla kontraktéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
odpowiedzialnosci cywilnej z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wkasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej i uzytkowaniem

mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(o.c. deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy nie wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu — Wykonawca
spetni wymaganie sktadajgc ogdlng polise ubezpieczenia OC ktéra obejmuje ustugi bedace
przedmiotem zamdwienia, spetnia wskazane wymagania dotyczace zakresu, a jej suma
gwarancyjna nie jest wyczerpana. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia o$wiadczenia
dotyczagcego sumy gwarancyjne;j - tres¢ oswiadczenia pod tabelg.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rbwnowarto$¢
100 % warto$ci kontraktu brutto
(nie wigcej niz 10 000 000,00 zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit tagczny na szkody rzeczowe i osobowe
udziat wlasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Zakres ubezpieczenia o.c.
(wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje
nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich nienalezytego wykonania; 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw —

jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu 3) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
odpowiedzialno$ci cywilnej nie wigcej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie wykonywania
prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem — jesli realizacja kontraktu jest zwigzana
z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

OSWIADCZENIE:

Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien ztoZenia polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna
wskazana w polisie nr........ nie jest wyczerpana — co oznacza, ze nie zostaly z tej polisy wyptacone odszkodowania oraz nie zostaly zgtoszone
do wykonawcy roszczenia, ktére powodujg utworzenie rezerwy szkodowej w ramach tej polisy i blokade sumy gwarancyjnej na poczet zgtoszonych
roszczen.

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wifasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujgcg zasade wypfaty odszkodowari:

wypfata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody
— bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz/udziatow wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz
poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty wynikajgcej z franszyzy okre$lonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysoko$ci franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych umow ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robot
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjna.
Po zakonczeniu robét Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzadzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju gruz i smieci. Materialy z rozbidrki nadajgce sie
do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych roboét, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i ilo$¢ uzytecznych materiatéw z rozbidrki, ktéore Wykonawca na wtasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materialy z rozbidrki podlegajg utylizacji przez
Wykonawce.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robdt. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedag
gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robot na czas
prowadzenia robot wraz z biezagcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
rob6t. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robot Wykonawca
musi dysponowac¢ pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym,
ktérzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym bedg
mogli dawa¢ sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie
prowadzenia robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne
dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy. Wykonawca
powiadamiaé bedzie przed przystgpieniem do robét o wszelkich pézniejszych zmianach organizacji ruchu
jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji
zapisany w formacie PDF, zawierajgcy dokumenty okre$lone w OPZ oraz spis tresci, w tym:
a) kopie umowe;
b) kopie oferty;
c) dziennik przebiegu robo6t (oryginat);
d) kopie umoéw z podwykonawcami;
e) harmonogram robdt;
f)  wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych;
g) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
h) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;
i) polise ubezpieczeniows;
j)  protokét przekazania terenu budowy;
k) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;
[)  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);
m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw budowlanych oraz
oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;
n) badania materiatéw;
0) recepty MMA, betony;
p) wyniki pomiaréw (np. réwnos¢ podtuzna, réownosé poprzeczna, SRT);
g) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentow robat;
r) deklaracje zgodnosci materiatdbw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;
s) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robét w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane materiaty budowlane;



15.

16.

B
u)
v)

w)

X)

dokumenty jako$ci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen infrastruktury
technicznej wtascicielom urzadzen;

rozliczenie finansowe;

protokot odbioru korncowego robét;

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;

dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazan Inspektora nadzoru.

Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajacego najpézniej w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym
lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, kidre beda
Swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie
stosunku prace pracownikow, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcdéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizacji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikow.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umdéw o prace
(poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz Zzgdania
przedtozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnoSci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze réwniez zwraca¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcéw.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogoéw zwigzanych
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z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentoéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (w zwigzku
Z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikow wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenhstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany wykazu pracownikow
(jezeli takowy zostat przekazany wczesniej Zamawiajgcemu). Na Zzgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac¢ sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow

ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, w szczegélnosci art. 68

ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33

ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania

wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy wniesc o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkdéw prawnych,
co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownego o$wiadczenia w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw, jak rowniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego oswiadczenia, o ktbrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W  przypadku, jezeli Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie przekaze Zamawiajgcemu

informacje dotyczace jego miejsca zamieszkania.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
W ZAKIESIE .ottt e e e (zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesSci zamowienia), ktdérego wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi
w niej zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu ust. 1.
Powierzenie  wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czesci zamowienia.



Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamowienia w celu wykazania spetniania

warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem lub

podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizac;ji
zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdét budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktéry miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie podznigj
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robat.

3) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

5) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy skfada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

6) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,
b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,
Cc) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

7) Wymagania dotyczgce uméw podwykonawczych
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptac;ji
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b)
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d)
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h)

umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z nalezno$ci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy
lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspadlnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé
brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

brak okredlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie rob6t bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegodlnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie stanowi¢
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontek$cie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagah obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegolnosci nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w procesie monitoringu uméw
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegodlnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zgodnie z regulacjg art. 6471 KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkfadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przediozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu uméw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowac skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdinych umow
0 podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznosci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej
umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
rowniez obowigzkdéw w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 2i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamodwienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2i 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez umdéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umow
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym mowa
w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 6471 § 2 KC i nie mogg stanowié
podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robé6t budowlanych.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robé6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, ktérzy uczestnicza w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowacé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowodoéw potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przediozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajagcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktdérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa w pkt 13.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zapfate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zapfaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajacy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawczej.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy), albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegdlnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opoznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spefnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspadlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu catosci swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslajgce inny sposdb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
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zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim
odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

20) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej umowy
(za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest rébwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej

umowy.

§6
ZamawiajgCy WYzZNnaczZa P. ..ccccceceeeeeeeieineenns — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca Wyznacza pP. ..ccccccececeeeeeeiiinns — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji
niniejszej umowy.

§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pézniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wadeg istotng uznaje sie w szczegolnoéci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy,

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Jezeli catos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robot
do odbioru koricowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakohczeniu
robot zakonczy¢ czynnosci odbioru robot — z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungC je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.
W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
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stwierdzenie wykonania robd6t naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci pod warunkiem, ze zostalty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zostaé ujawnione i zgtoszone w okresie gwaranciji,
jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzarn wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, platne bedzie
w nastepujacy sposéb:

a) na podstawie faktur przejsciowych wystawianych w oparciu o wykazy robét wykonanych
czesciowo (sporzadzane zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robét i potwierdzane
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego — zgodne z trescig i formg z formularzem
WWER), przy czym faktury przejSciowe mogg by¢ wystawiane nie czesSciej niz $rednio raz
w miesigcu, a suma wynagrodzenia objeta fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢
90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

b) na podstawie faktury koncowej obejmujgcej pozostate (o wartosci co najmniej 10 %)
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, wystawionej w oparciu o protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy (robot).

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych Podwykonawcow)
Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do
przediozenia kazdorazowo dowodoéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekscie faktury
koncowej wszelkich naleznosci) przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4. W przypadku
nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami niniejszej
umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty wynagrodzenia
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy dokona w tym
zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — na zasadach
okreslonych w § 5 ust. 4.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawierac nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).

Faktury ptatne beda przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek
WYKONAWCY: .. et

Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie
widniejgcy na skfadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek znajdujgcy
sie w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcdéw bedgcych
podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlegaé¢ weryfikacji ze strony
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10.

11.

Zamawiajgcego, a podawane do rozliczeh rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego warunku
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzgdzenia aneksu, jednak dla celéw
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlegaé
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg warto$¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
. miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z oS$wiadczeniem
zawartym w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego udziela
gwaranciji jakosci i rekojmi na okres 36 miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
oraz oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego udziela gwarancji jakosci i rekojmi na
okres 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.
W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych
wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.
Zamawiajgcy moze zgtaszaé wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwitocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ziozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno
nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
o dostrzezonej wadzie.
Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan
zawartych w OPZ.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkdd
wyniklych z winy Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
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12.

13.
14.

15.

16.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koricowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwaranciji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym urzadzeh
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnosc jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczacym urzadzen obcych (sieci) odbywac sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkow okreslonych przez zarzgdcow lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

§ 11

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (stownie............c.oeviiiiiiini, ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..o

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krotszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robét) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego przedmiotu
umowy. Pozostata czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokos$ci 30 % (stuzgca do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi
w przypadku niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie
prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu
zabezpieczenia w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu
nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robot)
lub roszczeh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajacych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamoéwien dodatkowych) Wykonawca moze zostaé
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowsa.

§12

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepiséw
KC, ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujgcych regulacji prawnych. Postanowienia umowne
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w zaden sposéb nie wytgczajg, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z przepisow prawa.

Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych
skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego),
jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegdlnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkéw
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robédt po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 3 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcéw okreslone
w niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzgcych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych umow
podwykonawczych, w szczegdlnosci dotyczacych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie Ilub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentéw i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogéw,

h) Wpykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z niniejszg umowa,

i) nastgpi utrata mocy wigzgcej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
wniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
ubezpieczeniowymi) i nie =zostanie przedtozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed uptywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

i)  Wpykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowied umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy —
w szczegollnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tredci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w Swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Zamawiajgcy moze skorzystaé z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuacji lub okolicznosci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegodlnosci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub
bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego, czego hie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o zaistnieniu niniejszego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spemni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztosé (ex nunc) w zakresie rozliczeh stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
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od umowy w mocy pozostajg w szczegdlnosci zobowigzania umowne dotyczace gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

d)

e)

f)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych,

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
rob6ét wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktéorym mowa w lit. c; protokét inwentaryzacji robot wykonanych bedzie podstawg do wystawienia
przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace wykonane w ramach umowy i
nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robot
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw lub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krotszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkow okreslonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbioru robét wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty,

przejecia od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzacji.

§13

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja
taka wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do
zapfacenia kar umownych z tytutu:

a)

b)

niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy 2z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zaistnienia takiego opoznienia
(przekroczenia terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu
umowy; w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany (w rozumieniu
zafakturowany — w trybie okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego
wartosci (wedtug stanu na moment zaistnienia podstawy nafozenia kary) przedmiotowa kara
umowna bedzie naliczana w wysoko$ci 0,05 % od potowy (50 %) warto$ci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zaistnienia takiego opoznienia
(przekroczenia terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;
niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac od wyznaczonego
przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia —
uptywu terminu okreslonego w ust. 8,
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c) braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zapfaty naleznego wynagrodzenia),

d) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

e) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
Z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

g) niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

h) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy -—
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

i) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1; w sytuacji
jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy, ktdra zostata
juz wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana -
w trybie okreslonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania
przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robdét
wykonanych dokonywanego na takg okolicznos¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy),
przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytulu przekroczen terminéw wykonania przez Wykonawce
poszczegodlnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia opdznienia
w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce terminéw) z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniate opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia si¢ z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, przekroczy 20 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1
réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie poniost szkody.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
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9. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w S$wietle zapisdw niniejszej umowy i przepiséw prawa niedokonania
odbioru wykonanych robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi,

b) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepiséw prawa niedokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§14

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych sytuacii:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a)

b)

h)

D)
)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen
i okolicznosci zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w szczegolnosci
robét bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma wptyw
na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

ujawnieniem  niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych oraz koniecznoscig
wykonania robo6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym
z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig
opisowg a kartograficzng ewidencji gruntdéw, oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych
zwigzanych z tym prac,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majacej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,
zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, oséb
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, sprzeciwdéw lub protestow
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, majgcych
wpltyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuacji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,
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3)

4)

5)

6)

7

- w przypadku wystapienia sprzeciwu wiascicieli / wladajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia,

k) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych majgcg wpltyw na termin i tryb realizacji zamowienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie, w tym wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,

n) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

0) zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zamoéwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wplyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrécenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczeh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegoélnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowe;j

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci

jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrdocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacii inwestycji,

Cc) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznosé¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b muszg byé co najmniej takie same, jakie

byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdowienia (tj. zarowno w ramach okreslonych

przez Zamawiajgcego warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub
zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteribw oceny ofert dotyczgcych doswiadczenia takich oséb,
jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta zlozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie

stosowanych regulacji prawnych zamoéwien dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych,

ktorych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcéw
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamodwienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
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8)

9)

za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
W niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznos$ci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia
spefnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalno$ci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznosciami, ktére nie bylty mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscia wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania pfatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminébw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg
w szczegodlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwo$é, niecelowo$¢, zbednosé, bezprzedmiotowosé
czy bezzasadnos$é realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spoftecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta s$rodkéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, robét w obrebie ciekow wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikow i ciggow pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowej organizaciji ruchu,
czy urzadzen ochrony $Srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, oraz wytgczeniem tych
elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania rob6t z uwagi na umiejscowienie ich
W miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostato wczesniej zidentyfikowane
oraz wylgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,
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c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz oséb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkoéw losowych, etc.);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg
podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym
strone wykonawczg, w szczegodlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkéw publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczes$niej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg pfatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikaciji;

12) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

13) zmiany nie sg istotne w Swietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto porzadkowych,
formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron umowy, tresci oferty
stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowien umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg byé dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy, winien

on przekazaé Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez
wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci
w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy
w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwigkszenia kosztéw wykonania
przedmiotu umowy w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, zhacznego pogorszenia
sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania zaméwienia albo wykonania zaméwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspétmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego.
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Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak rowniez regulacji szczegdinych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie sad wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z formularzem WWER) — zat. nr 2.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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