Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie droga wojewodzka nr 960,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: Tatrzanski

gmina: Bukowina Tatrzanska,
miejscowosc¢: Bukowina Tatrzanska

Opis przedmiotu zaméwienia:

,» Modernizacja odcinkoéw drég wojewoédzkich i obiektow
mostowych -
Modernizacja DW 960 Czarna Géra - Lysa Polana”

- odc. 020 km od 0+410,00 do odc. 020 1+120 dtugosci 710,00 m /zakres
podstawowy/

- odc. 020 km od 1+120,00 do odc. 020 1+350 dtugosci 230,00 m /opcja/

Sporzadzit:
Marcin Siastata



1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1. Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa techniczna: G
e Kategoria ruchu: KR3

1.2. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz
z wszelkimi  aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia,
Z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W zakresach odc. 020 km od 0+410,00 do odc. 020 1+120 dtugosci 710,00
m /zakres podstawowy/, odc. 020 km od 1+120,00 do odc. 020 1+350 dtugosci
230,00 m /opcjal/, celem modernizacji bedzie przywrdcenie wiasciwego profilu
poprzecznego i poprawienie komfortu jazdy. Modernizacja bedzie polegaé na
frezowaniu nawierzchni na gtebokosé¢ srednig 8 cm. Nastepnie nalezy wykonac
prace przygotowawcze: regulacja wysokosci kraweznikow, sciekow z elementdéw
betonowych itp. Po frezowaniu nalezy utozyC na catej powierzchni jezdni warstwe
przeciwspekaniowg z geowltdkniny szklano weglowej 200/120 przesgczonej
wstepnie bitumem i wklejanej na gorgco, Nastepnie warstwe wigzgcg z AC16W
gruboéci 6 cm i warstwe $cieralng z SMA 8 grubosci 4 cm. Przed potozeniem
kolejnych warstw nalezy pamietaé o oczyszczeniu i skropieniu warstw
konstrukcyjnych. Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy wykonaé
oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej:
o Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

e Przedmiary robot.

3. Przedmiot zamoéwienia
3.1. ,, Modernizacja odcinkéw drég wojewédzkich i obiektéw mostowych -
Modernizacja DW 960 Czarna Géra - Lysa Polana”
- odc. 020 km od 0+410,00 do odc. 020 1+120 dtugosci 710,00 m /zakres podstawowy/
- odc. 020 km od 1+120,00 do odc. 020 1+350 dtugosci 230,00 m /opcja/

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie obejmujgce:
- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robo6t (organizacja ruchu na czas
robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), projekt ma by¢ zaopiniowany przez
Komende Wojewddzka Policji oraz zatwierdzony przez ZDW w Krakowie (Wydziat Inzynierii
Ruchu) - wykonanie robét budowlanych:

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ;
Roboty rozbiorkowe

Roboty brukarskie

Wykonanie warstwy wigzgcej;

Wykonanie warstwy scieralnej SMA;

Odnowa oznakowania poziomego



a)
b)

f)

9)

Szczegobtowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamowienia okreslajg Specyfikacje
Techniczne - Przedmiar robét — zat. nr 1.1 SIWZ.

3.2. Wykonawca podejmujacy sie¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
zobowigzany do:

Realizacji robot w oparciu o przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacji ruchu na
czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajacy informuje, ze procedura zatwierdzania projektow tymczasowej organizaciji
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Krakowie w
zaktadce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacii-ruchu.html).
Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostaé przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywac bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowaé
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcag
drog i wykonanie przeglagdu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca  bedzie moégt transportowaé  materialty  wylgcznie  po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposoéb i potwierdzony u wtasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania w formie pisemnej raportéw z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robot. Raporty nalezy sporzgdza¢ kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrécenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkéw, studni, uje¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi bgdz transportem budowy.

Uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla opracowanego harmonogramu rzeczowego dla
realizacji poszczegoélnych etapdéw zamierzenia budowlanego oraz ptatnosci w ciggu 14 dni od
daty podpisania umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcej aktualizacji
powyzszego harmonogramu. W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ okresy zimowe oraz wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymdg
wykonania rob6t wytgcznie w okreSlonych warunkach atmosferycznych, zgodnie
z STWIORB. Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robét w
okreslonych warunkach atmosferycznych i kazdorazowo zabezpieczyé roboty przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i niniejszego
Szczegotowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robét i wykonywania obmiardow ilosci wykonanych robot.


https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html
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)

k)

p)

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robot nie objetych umowg dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do poses;i
oraz dojazd do terendw przylegtych, ze szczegdélnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdédw na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegodlnosci zjazdéw do
posesji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sagsiedztwie drogi).

Materiaty pochodzgce z rozbiorki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych rob6t m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilosé
uzytecznych materiatow z rozbidrki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wiasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu od Pn do Pt
w godz. 7 00 - 14 00 i dokona roztadunku witasnymi srodkami w sposob niepogarszajgcy stan
odwiezionych materiatéw.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszy Wykonawcy.

Wykonania docelowego oznakowania poziomego i elementéw odblaskowych wg.
zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru.

Wykonawca w ramach badan kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedacych zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonac¢ tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 2 °

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartos¢ lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni prébki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia @

2.2. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Wiadciwosci przeciwposlizgowe — w-wa Scieralna




Q)

r)

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna prébka i nie
mniej niz 1 probka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku uktadania
potéwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyze;.

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badan  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwos¢ badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg rowniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajacy.

Zgoda na utozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowyl/robét na podstawie
przediozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa sScieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji
ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robaét,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugo$ci 1 km, na
ktéorym wystepuja w/w naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
dtugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy Scieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkdéw i peknie¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych tat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowg - powierzchnia bedaca iloczynem
dlugosci pekniec i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi réwnosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, wigczenie i | <8
wylgczenie, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza




s) Przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu robét (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robot;

6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokot przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

13) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

14) badania materiatéw;

15) recepty MMA, betony;

16) wyniki pomiaréw (np. rownos¢ podtuzna, rownos¢ poprzeczna, SRT);

17) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdélnych asortymentdw robat;

18) deklaracje zgodnoéci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

19) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robét w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, zastosowane
materiaty budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych
i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw badan;

20) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Ilub przebudowanych urzadzen
infrastruktury technicznej wiascicielom urzadzen;

21) rozliczenie finansowe;

22) protokot odbioru kohcowego robat;

23) dokumenty odnoszace sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robo6t winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

1.2. Innewymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych - bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
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budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikéw robét i projektantow.

Szczegotowy sposéb dokumentowania osoéb, o ktéorych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia zawarte
$3 W umowie.



